

Žádost o podporu

Identifikace operace

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0009694
Identifikace žádosti (Hash): xeEzyP
Zkrácený název projektu: Rekonstrukce vily Nádražní MB

Typ podání: Automatické
Způsob jednání: Podepisuje jeden signatář

Projekt

Číslo programu: 06
Název programu: Integrovaný regionální operační program

Číslo výzvy: 013/06_16_057/IPRÚ_16_01_003
Název výzvy: 9. výzva-IPRÚ-Mladá Boleslav-SC 2.1-Sociální infrastruktura

Název projektu CZ: Rekonstrukce zázemí centra pracovní rehabilitace
Název projektu EN: Reconstruction of the background for the center of vocational rehabilitation

Anotace projektu:

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím rekonstrukce objektu Nádražní 174 v Mladé Boleslavi vytvořit podmínky pro kvalitnější poskytování sociální služby- sociálně terapeutické dílny. Realizací projektu bude zvýšena kvalita a navýšena kapacita služby této dílny, kterou FOKUS Mladá Boleslav z.s. dlouhodobě provozuje v nevyhovujících podmínkách. Zvýší se kvalita rehabilitace a rozšíří možnosti nácviku prac. dovedností v důstojném a bezpečném prostředí snižujícím sebestigmatizaci uživatelů.

Typ integrovaného nástroje: Integrovaný plán rozvoje území
Číslo integrované strategie: IPRÚ_16_01_003
Název integrované strategie: Integrovaný plán rozvoje území Mladá Boleslav

Společný akční plán

Číslo:
Název:

Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení: 1. 5. 2014
Skutečné datum zahájení:
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2021
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 92,00

Příjmy projektu

Jiné peněžní příjmy (JPP):

Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy

Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:

Projekt nevytváří příjmy dle článku 61

Doplňkové informace

Realizace zadávacích řízení na projektu:

Ano

Liniová stavba:

Veřejná podpora:

Ano

Partnerství veřejného a soukromého sektoru:

CBA:

Ano

Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální nebo místní úrovni:

Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO:

Režim financování:

Ex-post

Atribut operace:

Integrovaný

Specifické cíle

Číslo programu, Název programu

06 Integrovaný regionální operační program

Číslo prioritní osy, Název prioritní osy

06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Číslo investiční priority, Název investiční priority

06.2.56 Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním

Číslo tematického cíle, Název tematického cíle

TC 09 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě

Číslo, Název

06.2.56.2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi

Procentní podíl

100,00

Kategorie regionu:

Více rozvinuté

0,00

Méně rozvinuté

100,00

Opatření ITI/IPRÚ/CLLD

Specifický cíl integrované strategie:	Kvalita života
Opatření integrované strategie:	Zvýšit kvalitu a dostupnost sociálních služeb
Podopatření integrované strategie:	Zvýšit kvalitu a dostupnost sociálních služeb- 06.2.56.2.1
Procentní podíl aktivit na daném podopatření integrované strategie:	100,00

Popis projektu

Anotace projektu

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím rekonstrukce objektu Nádražní 174 v Mladé Boleslavi vytvořit podmínky pro kvalitnější poskytování sociální služby- sociálně terapeutické dílny.

Realizací projektu bude zvýšena kvalita a navýšena kapacita služby této dílny, kterou FOKUS Mladá Boleslav z.s. dlouhodobě provozuje v nevyhovujících podmínkách.

Zvýší se kvalita rehabilitace a rozšíří možnosti nácviku prac. dovedností v důstojném a bezpečném prostředí snižujícím sebestigmatizaci uživatelů.

Jaký problém projekt řeší?

Projekt řeší nízkou kvalitu a malou dostupnost poskytovaných sociálních služeb na území IPRÚ Mladá Boleslav. Efektivní péče o dlouhodobě duševně nemocné musí zahrnovat medicínskou i sociální složku a být poskytována v komunitě multidisciplinárními týmy. V ČR jsou však systémy zdravotné péče a sociálních služeb odděleny. Zdravotní péče neprošla zatím reformou a je postavena na tradičním modelu psychiatrických ambulancí a lůžkové péče. Sociální služby pro duševně nemocné jsou často fragmentované a na většině území ČR nemají dostatečnou kapacitu. Součástí těchto služeb by měla být kvalitní a efektivní pracovní rehabilitace směřující k obnovení pracovních schopností a zaměstnání na běžném pracovním trhu. Převažující formou pracovní rehabilitačních programů jsou však sociálně terapeutické dílny, které jsou často spíše volnočasovými programy a jejichž rehabilitační efektivita je sporná. Svými výrobními programy někdy dokonce mohou přispívat ke stigmatizaci. Produkci nekvalitních výrobků se značkou "vyrobeno zdravotně postiženými" utvrzují uživatele těchto služeb i veřejnost v tom, že duševně nemocní nemohou pracovat v běžných podmínkách. V posledních letech vznikají zatím poměrně ojedinělé sociální firmy, kde jsou možnosti pracovní rehabilitace výrazně vyšší, ale mohou si udržovat charakter jakéhosi uzavřeného skleníku a neposkytovat uživatelům dostatečnou podporu při přechodu na běžný trh práce.

FOKUS Mladá Boleslav z.s. provozuje řadu let zahradnickou sociálně terapeutickou dílnu. Kvůli nevyhovujícímu zázemí dílny jsou rehabilitační možnosti služby omezené.

Jaké jsou příčiny problému?

V ČR dosud neproběhla transformace péče o duševně nemocné, která ve vyspělých zemích započala v šedesátých letech minulého století. Tradiční medicínský model byl nahrazován komunitními službami a hospitalizace duševně nemocných začala být vnímána jako poslední řešení. Měnil se i přístup samotných služeb k uživatelům od původně klinického (orientovaného na odstranění příznaků nemoci) k přístupům orientovaným na zotavení (recovery), které je vnímáno jako jedinečný osobní

proces, jehož součástí je nejen zvládnutí příznaků onemocnění, ale také obnova sociálních rolí nemocného, znovunalezení naděje a smyslu.

Zpoždění ČR za světovým vývojem bylo primárně způsobeno odbornou, ale i ideologickou izolací od západního světa (proces transformace psychiatrické péče byl motivován lidskoprávně). Ani po roce 1989 však nedošlo k podstatné změně systému péče. Jen z malé části se na tom podílely ekonomické faktory. Základním důvodem bylo stigma spojené s vážnými duševními poruchami, které zabránilo, aby se téma kvality péče o duševně nemocné stalo veřejným a politicky významným tématem. Místo systémové změny tak vznikaly spíše izolované služby, prakticky výhradně sociální a poskytované nestátními neziskovými organizacemi.

Co je cílem projektu?

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím rekonstrukce objektu Nádražní 174 v Mladé Boleslavi vytvořit podmínky pro kvalitnější poskytování sociální služby- sociálně terapeutické dílny.

V rámci projektu vznikne zázemí pro sociálně terapeutickou zahradnickou dílnu. Toto zázemí bude zcela vyhovující z hlediska prostoru a kapacity, technického vybavení a rehabilitačních možností.

Vznikne tak rehabilitační centrum poskytující velmi širokou nabídku rehabilitačních možností od jednoduchých zahradnických prací pro lidi s aktuálně limitovanou schopností soustředění či narušenou jemnou motorikou, přes možnosti nácviku práce s technikou (sekačky, křovinořezy, malotraktor, vysokozdvíhací vozík) po aranžování a vazbu květin. Sezónní výkyvy zahradnických činností budou kompenzovány doplňkovými pracovními programy (výroba svíček, kompletace náhradních dílů pro ŠKODA AUTO a.s. atd.). Uživatelé se budou podílet také na práci s výpočetní technikou, logistickými a účetními programy. Získají tak, nebo si obnoví, dovednosti pro široké spektrum pracovních míst. Rehabilitační centrum bude úzce spolupracovat s týmem sociální rehabilitace, který klientům zajišťuje komplexní podporu v dalších oblastech (bydlení, vztahy, hospodaření, zvládnutí nemoci), a také s programem podporovaného zaměstnávání, který klientům zajistí práci mimo chráněné podmínky.

Jaká změna/y je/ jsou v důsledku projektu očekávána/y?

Realizace projektu přinese zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi cílových skupin:

- realizací projektu dojde ke zvýšení kapacity sociálně terapeutické dílny (současná okamžitá kapacita je 15 uživatelů, roční kapacita cca 25 uživatelů, cílová okamžitá kapacita bude 20 uživatelů, roční 35 uživatelů),
- zvýšení kvality rehabilitace a zásadní rozšíření možností nácviku pracovních dovedností,
- důstojné a bezpečné prostředí přispívající ke snížení sebestigmatizace uživatelů,
- kultivace prostředí prostřednictvím revitalizace brownfieldu, kterým objekt v současné podobě je.

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

V rámci projektu budou realizovány následující aktivity:

1. Zajištění stavební dokumentace a získání stavebního povolení

2. Zajištění finančních prostředků na realizaci rekonstrukce objektu
3. Výběr dodavatele inženýrských činností a autorského dozoru
4. Výběr dodavatele stavby
5. Realizace stavby
6. Kolaudace a vybavení objektu
7. Povinná publicita podle podmínek IROP.

Podrobný popis všech uvedených aktivit projektu je uveden ve studii proveditelnosti.

Popis realizačního týmu projektu :

Složení projektového týmu, vymezení kompetencí a odpovědnosti jeho jednotlivých členů je následující:

1. Oldřich Čapoun, ředitel spolku:

- člen projektového týmu zodpovědný za celkovou koordinaci a realizaci projektu a finanční řízení,
- zodpovědný za realizaci výběrového řízení na dodavatele stavby a komunikaci s dodavatelem stavby,

2. MUDr. Jan Stuchlík, odborný ředitel:

- statutární zástupce organizace pro projekt,
- odborné konzultace z rehabilitačního hlediska.

3. Mgr. Hana Goldmanová, vedoucí týmu sociálně terapeutické dílny:

- členka projektového týmu zodpovědná za koordinaci přípravy a realizace projektu po věcné a odborné stránce,
- zajištění provozu sociálně terapeutické dílny v náhradních podmínkách v průběhu rekonstrukce objektu,
- provoz dílny v období udržitelnosti.

4. Martina Stachová, účetní spolku FOKUS:

- členka projektového týmu zodpovědná za finanční záležitosti související s projektem.

Podrobný popis realizačního týmu je uveden v kapitole 8 studie proveditelnosti.

Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu?

Při realizaci projektu budou dodrženy zásady povinné publicity.

Povinné publicity projektu, která bude zahrnovat:

- informace o projektu budou zveřejněny na samostatné webové stránce, která bude zřízena v rámci webových stránek spolku (www.fokusmb.cz),
- po dobu realizace bude v místě realizace projektu umístěn billboard s informacemi o projektu,
- po ukončení realizace umístí žadatel v místě realizace stálou pamětní desku.

Předkladatel zajistí ve spolupráci s Magistrátem Mladé Boleslavi slavnostní otevření za účasti regionálních médií.

V období udržitelnosti bude sociálně terapeutická dílna svou činností vstupovat do obchodních a partnerských vztahů s firmami a veřejností v regionu. Navenek bude rehabilitační centrum prezentováno především jako spolehlivý dodavatel kvalitních zahradnických služeb, protože přílišné zdůrazňování roviny sociální služby pro dlouhodobě vážně duševně nemocné nepřispívá k destigmatizaci cílové skupiny.

V čem je navržené řešení inovativní?

Pracovně rehabilitační programy pro dlouhodobě duševně nemocné v ČR mnohdy nabízejí spíše možnost trávení volného času a zajištění struktury dne než nácvik pracovních dovedností využitelných v reálném zaměstnání (sociálně terapeutické dílny). Opačným problémem mohou být tzv. sociální firmy,

kteře mohou mít kvůli nárokům na efektivitu práce příliš vysoký práh a nejsou tak schopné pracovat s klienty v časných fázích duševního onemocnění, kdy se zdravotní stav a s tím související pracovní schopnost často dramaticky mění. Současně pak mohou takto koncipované sociální firmy zdržovat klienty s vyšším výkonem a stabilnějším zdravotním stavem, kteří by byli schopni práce v běžných podmínkách, ale setrvávají v chráněných a nepřirozených podmínkách společenství lidí se stejným typem znevýhodnění.

Předkládaný projekt směřuje k vytvoření centra komplexní pracovní rehabilitace, které nabídne velmi široké spektrum nácvikových možností, od zcela nenáročných zahradnických prací až po velmi odborné činnosti včetně práce s logistickými a účetními programy. Centrum bude součástí systému komplexní psychiatrické rehabilitace realizovaného předkladatelem, takže uživatelé služby budou současně dostávat komplexní podporu od týmu sociální rehabilitace, nikoli jen pracovní rehabilitaci.

Součástí systému je také program podporovaného zaměstnávání, který klientům zajišťuje práci v běžných podmínkách.

Jaká existují rizika projektu?

Kompletní analýza rizik ohrožujících kvalitu a plynulost přípravy, realizace a udržitelnosti projektu především v technické, finanční, právní, provozní oblasti, včetně jejich závažnosti, pravděpodobnosti výskytu a popisu jejich předcházení, či eliminace je uvedena v kap. č.11 Studie proveditelnosti- Analýza rizik a jejich předcházení. Na tomto místě je uveden pouze výčet identifikovaných rizik:

Technická rizika:

- nedostatky v projektové dokumentaci,
- dodatečné změny požadavků investora,
- nedostatečná koordinace stavebních prací,
- výběr nekvalitního dodavatele,
- nedodržení termínu realizace,
- živelní pohromy,
- zvýšení cen vstupů,
- nekvalitní projektový tým.

Finanční rizika:

- neobdržení dotace,
- nedostatek finančních prostředků na předfinancování a v průběhu realizace projektu.

Právní rizika:

- nedodržení pokynů pro zadávání VZ,
- nedodržení podmínek IROP,
- nedodržení právních norem ČR, EU,
- nevyřešené vlastnické vztahy.

Provozní rizika:

- nedostatek poptávky po službách nebo výrobcích,
- nedostupná kvalitní pracovní síla v době udržitelnosti,
- nenaplnění dodavatelsko-odběratelských smluv,
- nedodržení indikátorů,
- nedostatek finančních prostředků v provozní fázi projektu.

Cílová skupina

Cílová skupina:

Osoby se zdravotním postižením

Popis cílové skupiny:

Služba je určena pro dlouhodobě vážně duševně nemocné. V mezinárodní literatuře je tato skupina (Seriously/Severe Mentally Ill, SMI) přesně vymezena:

- Diagnostické okruhy (F2.. psychotické poruchy, F3.. těžké afektivní poruchy, část F4. těžká obsedantně kompulzivní porucha a část F6.. hraniční porucha osobnosti)
- Trvání onemocnění (déle než dva roky)
- Zhoršení sociálního fungování (skóre GAF nižší než 70, kde GAF je klinický nástroj pro celkové posouzení aktuální úrovně zneschopnění)

Služba sociálně terapeutické zahradnické dílny bude přednostně poskytnuta klientům z uvedené cílové skupiny, kteří splňují následující podmínky:

- jsou dospělí v produktivním věku,
- po dlouhodobé hospitalizaci (nebo opakovaných hospitalizacích) či v důsledku nepříznivého průběhu onemocnění nejsou schopni získat místo na volném trhu práce,
- součástí jejich individuálního plánu je pracovní rehabilitace a jejich dlouhodobým cílem je práce mimo chráněné podmínky,
- žijí trvale nebo dočasně na území města Mladá Boleslav.

Velikost cílové skupiny je odhadována na 0,05% dospělé populace, je relativně velmi stálá a v Evropě nejsou oblasti, které by se výskytem vážných duševních poruch významně odlišovaly. V Mladé Boleslavi (cca 44000 obyvatel) je tedy velikost cílové skupiny odhadována na 160 - 170 osob.

Subjekty projektu

Typ subjektu:	Žadatel/příjemce
Kód státu:	CZE - Česká republika
Název subjektu:	FOKUS Mladá Boleslav z.s.
Jméno:	
Příjmení:	
IČ:	48678767
IČ zahraniční:	
RČ:	
Datum narození:	
DIČ / VAT id:	
Právní forma:	Spolek
Je subjekt právnickou osobou?:	ANO
Datum vzniku:	29. 12. 1992
Typ plátce DPH:	Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu
Procentní podíl:	

Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: NE

Adresy subjektu

Kód státu: CZE - Česká republika
Typ adresy: Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje: Středočeský kraj
Název okresu: Mladá Boleslav
Název ORP: Mladá Boleslav
Městská část:
Obec: Mladá Boleslav
Část obce: Mladá Boleslav IV
Ulice: Ptácká
PSČ: 293 01
Číslo orientační: 54
Číslo popisné/
evidenční: 138
Kód druhu čísla
domovního: 1
WWW: www.fokus-mb.cz

Osoby subjektu

Titul před jménem: MUDr.
Jméno: Jan
Příjmení: Stuchlík
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 608130099
Email: stuchlik@fokus-mb.cz
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce: ANO

Titul před jménem:
Jméno: Oldřich
Příjmení: Čapoun
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 777680408
Email: capoun@fokus-mb.cz

Hlavní kontaktní osoba: ANO
Statutární zástupce:

Účty subjektu

Název účtu příjemce: RaiffeisenBank
Kód banky: 5500 - Raiffeisenbank a.s.
Měna účtu: CZK
Stát: Česká republika
Předčíslí ABO:
Základní část ABO: 2277568001
Neplatný záznam účtu:

Účetní období

Veřejná podpora

Forma podpory:
Právní akt podpory:
Zrušení podpory:
Režim podpory: Rozhodnutí Komise o SOHZ (2012/21/EU)
Notifikace:
Kategorie podpory dle GBER:
Datum přidělení podpory:
Oblast podpory:
Měna podpory:
Částka poskytnuté veřejné podpory celkem v Kč:
Částka přidělené podpory uvedená v Euro:
Částka poskytnuté veřejné podpory celkem - příspěvek Unie v Kč:
Částka veřejné poskytnuté podpory celkem - příspěvek ze SR v Kč:
Částka poskytnuté veřejné podpory celkem - ostatní zdroje v Kč:
Účel podpory:

Odůvodnění změny údajů zaslaných do RDM:

Typ subjektu:	Osoby v nichž má žadatel podíl
Kód státu:	CZE - Česká republika
Název subjektu:	Psychologie Mladá Boleslav s.r.o.
Jméno:	
Příjmení:	
IČ:	29128854
IČ zahraniční:	
RČ:	
Datum narození:	
DIČ / VAT id:	
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Je subjekt právnickou osobou?:	ANO
Datum vzniku:	28. 11. 2012
Typ plátce DPH:	Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:	
Počet zaměstnanců:	1,000
Roční obrat (EUR):	43 000,00
Bilanční suma roční rozvahy (EUR):	
Velikost podniku:	Mikropodnik
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:	NE

Adresy subjektu

Kód státu:	CZE - Česká republika
Typ adresy:	Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje:	Středočeský kraj
Název okresu:	Mladá Boleslav
Název ORP:	Mladá Boleslav
Městská část:	
Obec:	Mladá Boleslav
Část obce:	Mladá Boleslav IV
Ulice:	Ptácká
PSČ:	293 01
Číslo orientační:	54
Číslo popisné/ evidenční:	138
Kód druhu čísla domovního:	1
WWW:	

Osoby subjektu

Účty subjektu

Účetní období

Veřejná podpora

Forma podpory:

Právní akt podpory:

Zrušení podpory:

Režim podpory:

Rozhodnutí Komise o SOHZ (2012/21/EU)

Notifikace:

Kategorie podpory dle GBER:

Datum přidělení podpory:

Oblast podpory:

Měna podpory:

**Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem v Kč:**

**Částka přidělené podpory
uvedená v Euro:**

**Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - příspěvek Unie v Kč:**

**Částka veřejné poskytnuté
podpory celkem - příspěvek ze SR v Kč:**

**Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - ostatní zdroje v Kč:**

Účel podpory:

Odůvodnění změny údajů zaslaných do RDM:

Umístění

Dopad projektu:
CZ020 Středočeský kraj

Místo realizace:
535419 Mladá Boleslav

Klíčové aktivity

Název klíčové aktivity: aktivita Rozvoj sociálních služeb - výstavba a stavební úpravy

Název klíčové aktivity: aktivita Rozvoj sociálních služeb - nákup pozemků, staveb,
zařízení a vybavení, automobilu

Etapy projektu

Pořadí etapy: 1
Název etapy: Zajištění stavební dokumentace, stavebního povolení a
výběr dodavatelů
Předpokládané datum zahájení: 1. 5. 2014
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2018
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 56,00

Popis etapy:

První etapa projektu zahrnovala několik činností souvisejících s přípravou fyzické realizace projektu:
1. Zajištění stavební dokumentace a získání stavebního povolení:

- bylo zajištěno vypracování sloučené stavební dokumentace pro územní řízení a stavební povolení. Dokumentace byla dodána v srpnu 2014. Následně byla zpracována stavební dokumentace pro provedení a zadání stavby. Dodavatelsky byla zajištěna inženýrská činnost celého procesu a v září 2015 získáno stavební povolení.

2. Výběr dodavatele inženýrských činností a autorského dozoru.

3. Zajištění finančních prostředků na realizaci rekonstrukce objektu:

- vypracování studie proveditelnosti a zajištění příloh pro žádost do 9. výzvy IPRÚ v rámci 61. výzvy IROP.

Pořadí etapy: 2
Název etapy: Výběr dodavatele stavby a realizace stavby- I. část
Předpokládané datum zahájení: 1. 1. 2019
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2020
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 18,00

Popis etapy:

Dodavatel stavby bude vzhledem k rozsahu vybrán zadávacím řízením v režimu zjednodušeného podlimitního řízení. Profil zadavatele již byl zřízen. Zadávací řízení bude zajištěno dodavatelsky, v rámci výkonu Inženýrské činnosti.

Realizace stavby bude probíhat v etapách. Etapy budou nastaveny po logických stavebních celcích v hodnotě cca 8 mil. Kč. Podmínka etapizace bude součástí zadávací dokumentace pro výběr dodavatele stavby. Důvodem tohoto opatření je potřeba snížení nároků na cashflow v souvislosti s režimem dotačního programu. Toto nastavení poskytuje dostatečnou rezervu v nárocích na vlastní zdroje. Obsahem stavebních úprav je celková rekonstrukce bývalé činžovní vily a její přístavby. Objekt vily byl dlouhodobě nevyužit, v minulosti byl využit pro bydlení a částečně k administrativním účelům. Objekt je dobře zachovalý a svými architektonickými detaily dokumentuje vyspělou stavební úroveň první republiky. Hmota objektu je poničena v podkrovní části novodobou nástavbou. Přístavba je méně kvalitní a nemá dostatečnou únosnost stropů. Zanedbanou údržbou a zatékáním jsou narušeny některé její stavební části například střecha a část stropů. Nezastavěné plochy jsou v podstatě rumištěm po v minulosti odstraněném objektu. Vilu s ubytovnou navrhujeme adaptovat na zázemí klientů, kanceláře terapeutů a výrobu pro práci klientů v nepříznivém počasí. Prostřední část území je vyhrazena manipulační ploše pro nákladní auto a přízemní objekt, který obsahuje krytá a nekrytá parkovací stání, skladové prostory a zahradní besídku s pergolou, která zároveň slouží vstupu do arboreta, případně posezení klientů. Východní část pozemku bude využita jako arboretum, případně prodej výpěstků veřejnosti. Zbytek plochy zaujímá zahradnictví pro venkovní práci klientů.

Pořadí etapy: 3
Název etapy: Realizace stavby II.část
Předpokládané datum zahájení: 1. 7. 2020
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2020
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 6,00

Popis etapy:

Etapy budou nastaveny po logických stavebních celcích v hodnotě cca 8 mil. Kč.

Pořadí etapy: 4
Název etapy: Realizace stavby III. část
Předpokládané datum zahájení: 1. 1. 2021
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2021
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 6,00

Popis etapy:

Etapy budou nastaveny po logických stavebních celcích v hodnotě cca 8 mil. Kč.

Pořadí etapy: 5

Název etapy: Kolaudace a vybavení objektu
Předpokládané datum zahájení: 1. 7. 2021
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2021
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 6,00

Popis etapy:

V rámci této etapy dojde k předání stavby, vypořádání případných závad, vybavení objektu nábytkem a technikou potřebnou pro realizaci plánovaných rehabilitačních programů.

Rozpočet roční

Kód	Název	Částka celkem	Procento
1	Celkové výdaje	27 511 396,10	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje	27 398 446,10	99,59
1.1.1	Celkové způsobilé výdaje - investiční	26 589 766,10	97,05
1.1.1.1	Stavební práce a nemovitosti	25 784 766,10	96,97
1.1.1.1.1	Nákup pozemků a staveb	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Stavby, stavební práce	24 341 780,10	94,40
1.1.1.1.2.1	Stavby, stavební práce - hlavní aktivita	21 772 234,29	89,44
1.1.1.1.2.2	Stavby, stavební práce - vedlejší aktivita	2 569 545,81	10,56
1.1.1.1.3	Demolice - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Zabezpečení výstavby (TDI, BOZP, AD) - vedlejší aktivita	818 636,00	3,17
1.1.1.1.5	Projektová dokumentace - vedlejší aktivita	624 350,00	2,42
1.1.1.2	Pořízení majetku	805 000,00	3,03
1.1.1.2.1	Pořízení drobného hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.1.2	Pořízení drobného hmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.2	Pořízení drobného nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.2.1	Pořízení drobného nehmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.2.2	Pořízení drobného nehmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.3	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	805 000,00	100,00
1.1.1.2.3.1	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - hlavní aktivita	805 000,00	100,00
1.1.1.2.3.2	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.4.1	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.4.2	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.3	Nákup služeb - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.3.1	Pořízení služeb netvořící součást pořizovací ceny majetku	0,00	0,00

1.1.1.3.2	Studie proveditelnosti	0,00	0,00
1.1.1.3.3	Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení	0,00	0,00
1.1.1.3.4	Ostatní služby	0,00	0,00
1.1.1.4	Publicita projektu - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.4.1	Povinná publicita	0,00	0,00
1.1.1.5	Pořízení služeb netvořící součást pořizovací ceny majetku	0,00	0,00
1.1.2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční	808 680,00	2,95
1.1.2.1	Pořízení majetku	711 880,00	88,03
1.1.2.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku	648 700,00	91,12
1.1.2.1.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku - hlavní aktivita	648 700,00	100,00
1.1.2.1.1.2	Pořízení drobného hmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.2	Pořízení drobného nehmotného majetku	63 180,00	8,88
1.1.2.1.2.1	Pořízení drobného nehmotného majetku - hlavní aktivita	63 180,00	100,00
1.1.2.1.2.2	Pořízení drobného nehmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.3	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.2.1.3.1	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.3.2	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.2.1.4.1	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.4.2	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.2	Nákup služeb - vedlejší aktivita	84 700,00	10,47
1.1.2.2.1	Pořízení služeb netvořící součást pořizovací ceny majetku	0,00	0,00
1.1.2.2.2	Studie proveditelnosti	84 700,00	100,00
1.1.2.2.3	Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení	0,00	0,00
1.1.2.2.4	Ostatní služby	0,00	0,00
1.1.2.3	Publicita projektu - vedlejší aktivita	12 100,00	1,50
1.1.2.3.1	Povinná publicita	12 100,00	100,00
1.1.2.4	Stavební práce	0,00	0,00
1.1.2.4.1	Zabezpečení výstavby (TDI, BOZP, AD)	0,00	0,00

1.1.2.4.2	Projektová dokumentace	0,00	0,00
1.1.2.4.3	Stavby, stavební práce	0,00	0,00
1.1.2.4.3.1	Stavby, stavební práce - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.2.4.3.2	Stavby, stavební práce - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.4.4	Demolice - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje	112 950,00	0,41

Rozpočet roční – přehled za jednotlivé roky

Kód	Částka za 1.rok	Částka za 2.rok	Částka za 3.rok	Částka za 4.rok	Částka za 5.rok	Částka za 6.rok	Částka za 7.rok	Částka za 8.rok	Částka za 9.rok	Částka za 10.rok	Částka celkem	Procento
1	737 300,00	0,00	0,00	0,00	84 700,00	122 873,00	16 634 355,23	9 932 167,87	0,00	0,00	27 511 396,10	100,00
1.1	624 350,00	0,00	0,00	0,00	84 700,00	122 873,00	16 634 355,23	9 932 167,87	0,00	0,00	27 398 446,10	99,59
1.1.1	624 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 873,00	16 634 355,23	9 208 187,87	0,00	0,00	26 589 766,10	97,05
1.1.1.1	624 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 873,00	16 634 355,23	8 403 187,87	0,00	0,00	25 784 766,10	96,97
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 227 853,40	8 113 926,70	0,00	0,00	24 341 780,10	94,40
1.1.1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 514 822,86	7 257 411,43	0,00	0,00	21 772 234,29	89,44
1.1.1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 030,54	856 515,27	0,00	0,00	2 569 545,81	10,56
1.1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 873,00	406 501,83	289 261,17	0,00	0,00	818 636,00	3,17
1.1.1.1.5	624 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 350,00	2,42
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	805 000,00	3,03
1.1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	805 000,00	100,00
1.1.1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	805 000,00	100,00
1.1.1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	84 700,00	0,00	0,00	723 980,00	0,00	0,00	808 680,00	2,95	
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 880,00	0,00	0,00	711 880,00	88,03	
1.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 700,00	0,00	0,00	648 700,00	91,12	
1.1.2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 700,00	0,00	0,00	648 700,00	100,00	
1.1.2.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 180,00	0,00	0,00	63 180,00	8,88	
1.1.2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 180,00	0,00	0,00	63 180,00	100,00	
1.1.2.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 700,00	10,47	
1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 700,00	100,00	
1.1.2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	1,50	
1.1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	100,00	
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.1.2.4.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	112 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 950,00	0,41

Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování:	Žádost o podporu - změna - návrh IS KP
Měna:	CZK
Název etapy:	
Celkové zdroje:	27 511 396,10
Celkové nezpůsobilé výdaje:	112 950,00
JPP nezpůsobilé:	0,00
Celkové způsobilé výdaje:	27 398 446,10
Jiné peněžní příjmy (JPP):	0,00
CZV bez příjmů:	27 398 446,10
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:	0,00
Příspěvek Unie:	23 288 679,18
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování):	2 739 844,61
Podpora celkem:	26 028 523,79
Soukromé:	
EIB:	
Finanční mezera:	27 398 446,10
Vlastní zdroj financování:	1 369 922,31
% vlastního financování:	5,00
Zdroj financování vlastního podílu:	Národní soukromé zdroje
% vlastního financování - více rozvinutý region:	

Finanční plán

Pořadí finančního plánu:	1
Datum předložení:	19. 1. 2019
Etapa:	1 1 Zajištění stavební dokumentace, stavebního povolení a výběr dodavatelů
Závěrečná platba:	NE
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	709 050,00
Vyúčtování - Investice:	624 350,00
Vyúčtování - Neinvestice:	84 700,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	709 050,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	624 350,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	84 700,00
Pořadí finančního plánu:	2
Datum předložení:	20. 7. 2020

Etapa:	2 2 Výběr dodavatele stavby a realizace stavby- I. část
Závěrečná platba:	NE
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	8 440 050,62
Vyúčtování - Investice:	8 440 050,62
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	8 440 050,62
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	8 440 050,62
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00

Pořadí finančního plánu:	3
Datum předložení:	20. 1. 2021
Etapa:	3 3 Realizace stavby II.část
Závěrečná platba:	NE
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	8 317 177,62
Vyúčtování - Investice:	8 317 177,62
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	8 317 177,62
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	8 317 177,62
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00

Pořadí finančního plánu:	4
Datum předložení:	20. 7. 2021
Etapa:	4 4 Realizace stavby III. část
Závěrečná platba:	NE
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	4 604 093,93
Vyúčtování - Investice:	4 604 093,93
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	4 604 093,93
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	4 604 093,93
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00

Pořadí finančního plánu:	5
Datum předložení:	20. 1. 2022
Etapa:	5 5 Kolaudace a vybavení objektu
Závěrečná platba:	ANO
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	5 328 073,93
Vyúčtování - Investice:	4 604 093,93
Vyúčtování - Neinvestice:	723 980,00

Vyúčtování - očištěné o příjmy:	5 328 073,93
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	4 604 093,93
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	723 980,00

Pořadí finančního plánu:

Datum předložení:

Etapa:

Závěrečná platba:

Záloha - plán: 0,00

Záloha - Investice: 0,00

Záloha - Neinvestice: 0,00

Vyúčtování - plán: 27 398 446,10

Vyúčtování - Investice: 26 589 766,10

Vyúčtování - Neinvestice: 808 680,00

Vyúčtování - očištěné o příjmy: 27 398 446,10

Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 26 589 766,10

Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 808 680,00

Kategorie intervencí

Tematický cíl

Kód:	09
Název:	Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a jakékoliv diskriminaci
Název specifického cíle:	Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	23 288 679,18

Oblast intervence

Kód:	III.0.055
Název:	Jiná sociální infrastruktura přispívající k regionálnímu a místnímu rozvoji
Název specifického cíle:	Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	23 288 679,18
Koeficient klimatické změny:	0,00
Podskupina:	

Skupina: Sociální, zdravotní a vzdělávací infrastruktury a související investice

Vedlejší téma ESF

Forma financování

Kód: 01
Název: Nevratný grant
Procentní podíl: 100,00
Indikativní alokace: 23 288 679,18

Ekonomická aktivita

Kód: 21
Název: Činnosti v oblasti sociální práce, veřejné, sociální a osobní služby
Procentní podíl: 100,00
Indikativní alokace: 23 288 679,18

Mechanismus územního plnění

Kód: 07
Název: Nepoužije se
Procentní podíl: 100,00
Indikativní alokace: 23 288 679,18

Lokalizace

Kód: CZ020
Název: Středočeský kraj
NUTS2: Střední Čechy
NUTS1: Česká republika
Procentní podíl: 100,00
Indikativní alokace: 23 288 679,18

Typ území

Kód: 02
Název: Malé městské oblasti (střední hustota > 5000 obyvatel)
Procentní podíl: 100,00

Indikátory

Kód indikátoru:	55401
Název indikátoru:	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci
ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	1. 5. 2014
Cílová hodnota:	1,000
Datum cílové hodnoty:	31. 12. 2021
Měrná jednotka:	Zázemí
Typ indikátoru:	Výstup

Definice indikátoru:

Zázemí - jsou prostory a/nebo vybavení prostor, která jsou nezbytná pro realizaci daných služeb či aktivit. Jedná se nejen o nákup či výstavbu prostor, ale i o jejich rekonstrukci a úpravy, případně se může jednat pouze o jejich vybavení, pokud příslušné prostory nebudou pořizovány. Měrnou jednotkou je počet jednotlivých zázemí určených pro jednotlivé služby či aktivity, která jsou funkčně oddělena.

Popis hodnoty:

Objekt Nádražní 174, Mladá Boleslav.

V objektu vznikne zázemí pro centrum komplexní pracovní rehabilitace zahrnující činnosti zahradnické dílny i vedlejší pracovní programy (výroba svíček, kompletace náhradních dílů pro automobilový průmysl atd.) nezbytné z důvodu sezónního charakteru činností v zahradnické dílně. Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na 1 zázemí.

Kód indikátoru:	55402
Název indikátoru:	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb
ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	1. 5. 2014
Cílová hodnota:	1,000
Datum cílové hodnoty:	31. 12. 2021
Měrná jednotka:	Služby
Typ indikátoru:	Výstup

Definice indikátoru:

Počet druhů sociálních služeb, které jsou či budou po ukončení projektu zaregistrovány podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podpořených z projektu.

V projektu se načte každý druh sociální služby podpořený z projektu pouze jedenkrát, i kdyby měl různá registrační čísla (např. z důvodu jiného poskytovatele či místa poskytování).

Popis hodnoty:

Sociálně terapeutická dílna (§67 zákona 108/2006 Sb.), registrační číslo 2530271. (Služba je poskytována od 29.12.1992, výchozí hodnotu 1 ovšem nelze zadat.)

Kód indikátoru: 67510
Název indikátoru: Kapacita služeb a sociální práce
ENVI:
Výchozí hodnota: 15,000
Datum výchozí hodnoty: 1. 5. 2014
Cílová hodnota: 20,000
Datum cílové hodnoty: 31. 12. 2021
Měrná jednotka: Klienti
Typ indikátoru: Výsledek

Definice indikátoru:

Kapacita služeb a sociální práce je tvořena počtem klientů, kterým může být v jeden okamžik poskytnuta služba podporující sociální začleňování nebo intervence sociální práce.

Popis hodnoty:

Kapacita sociálně terapeutické zahradnické dílny vzroste ze současných 15 uživatelů na 20. Jedná se ovšem o okamžitou kapacitu, roční kapacita naroste ze současných 25 na 35 uživatelů. Zásadním efektem však bude zvýšení kvality rehabilitace a rozšíření možností nácviku pracovních dovedností pro široké spektrum pracovních míst na volném trhu práce.

Veřejné zakázky

Pořadové číslo veřejné zakázky	Název veřejné zakázky	Pracovní název veřejné zakázky	HASH VZ	Stav veřejné zakázky	Administrativní stav VZ
	Stavební úpravy objektů č.p.174, č.p. 1323 a parcel 2359/1,2359/2,1581/4	Stavební úpravy objektů č.p.174, č.p. 1323 a parcel 2359/1,2359/2,1581/4	y1YMOVZ	Plánována	Podána
	Zajištění inženýrské činnosti akce: "Stavební úpravy objektů č.p. 174, č.p. 1323 a parcel č. 2359/1, 2359/2 a 1581/4"	Zajištění inženýrské činnosti akce: "Stavební úpravy objektů č.p. 174, č.p. 1323 a parcel č. 2359/1, 2359/2 a 1581/4"	A2o8PVZ	Zadána	Podána

Horizontální principy

Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti a nediskriminace

Vliv projektu na horizontální princip: Pozitivní vliv na horizontální princip

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Dlouhodobě duševně nemocní jsou v ČR silně stigmatizovanou skupinou, stigma se obvykle přenáší i na jejich blízké (rodinné příslušníky, přátele). Přes nejruznější informační kampaně se situace v

posledních letech změnila jen u části cílové skupiny (například problematika deprese je spojena s nižší mírou stigmatizace než před deseti lety), ale u nemocných, kteří trpí psychotickými poruchami schizofrenního okruhu, ke zmírnění stigmatu nedošlo. V poslední době se situace spíše zhoršila v souvislosti s excesivní a zkreslující medializací několika násilných trestných činů, které spáchali duševně nemocní.

Ačkoliv to bývá popíráno, jsou dlouhodobě duševně nemocní v ČR dlouhodobě diskriminováni. Před rokem 1989 například nemohly být osoby s psychiatrickou diagnosou zaměstnávány v tehdejších chráněných dílnách pro zdravotně postižené. V současné době jsou diskriminováni například způsobem posuzování nároku na příspěvek na péči, který zohledňuje hendikepy tělesně a mentálně postižených, ale nikoliv specifické deficity časté u lidí s chronickým průběhem psychotického onemocnění. Diskriminační je například také zákonné vymezení sociálně terapeutických dílen (jsou určeny pro osoby, které nemohou pracovat na volném trhu ani v chráněných podmínkách), které může být odpovídající pro mentálně postižené, nikoli však pro duševně nemocné, kde míra hendikepu bývá v čase proměnlivá a kde motivace (například možnost získat odměnu za vykonanou práci) může velmi výrazně přispět k rehabilitačnímu procesu.

Výše popsané skutečnosti nejsme schopni ovlivnit přímo, můžeme však snížit sebestigmatizaci našich klientů poskytováním kvalitních, na zotavení orientovaných a respektujících služeb. Služby a programy zaměřené na pracovní rehabilitaci a provázané s podporou při získání práce na běžném trhu jsou z "antistigmatizačního" hlediska velmi efektivní. Projekt je zaměřen na vytvoření zázemí pro sociálně terapeutickou zahradnickou dílnu, která patří do uvedeného okruhu služeb.

Typ horizontálního principu: Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)

Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

FOKUS Mladá Boleslav z.s. je seznámen s principy udržitelného rozvoje a dlouhodobě se těmito principy řídí. Informace čerpá např. z kampaní pořádaných nestátními organizacemi jako je Arnika a Český svaz ochránců přírody. Spolek již dlouhý čas zajišťuje třídění odpadu ve všech provozovaných službách. Plánované aktivity projektu nepředstavují zátěž z hlediska spotřeby energií a vody. Přesto však spolek dlouhodobě dbá na efektivní spotřebu materiálu, a to jak z ekonomického hlediska, tak i z hlediska udržitelného rozvoje. Spolek bude v rámci projektu dbát na efektivní a úsporné využívání všech zdrojů. Pracovníci sdružení budou motivováni k ekologicky šetrnému způsobu dopravy. Předmětem činnosti spolku nejsou aktivity, které by byly v rozporu se zásadami ochrany životního prostředí.

Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti mužů a žen

Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

V každodenní praxi poskytovaných služeb není uplatňována žádná genderová diskriminace. V sociálních službách převažují ženy a organizace uplatňuje mechanismy umožňující pracovním skloubit zaměstnání s rodinným životem (například částečné úvazky při rodičovské dovolené). Poskytované služby nejsou zaměřené na konkrétní pohlaví a počty uživatelů žen a mužů jsou dlouhodobě přibližně stejné.

Čestná prohlášení

Název čestného prohlášení:

Čestné prohlášení

Text čestného prohlášení:

Čestně prohlašuji, že:

- a) ke dni podání žádosti nemám závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, na odvodech za porušení rozpočtové kázně či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů, spolufinancovaných z rozpočtu EU vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují);
- b) nejsem v likvidaci ve smyslu zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v úpadku, hrozícím úpadku či proti mně není vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon);
- c) na mě (žadatele) nebyl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem,
- d) osoby vykonávající funkci statutárního orgánu žadatele, nebo osoby, oprávněné jednat jeho jménem, nebyly pravomocně odsouzeny pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele, nebo pro trestný čin dotačního podvodu či jiný hospodářský trestný čin nebo trestný čin proti majetku nebo pro trestné činy úplatkářství nebo účasti na zločinném spolčení nebo pro trestný čin poškozování zájmů EU,
- e) předložená žádost o podporu je v souladu s právními předpisy České republiky a Evropské unie;
- f) na způsobilé výdaje, zahrnuté v této žádosti o podporu jsem neobdržel žádnou jinou podporu ze zdrojů Evropské unie nebo z národních zdrojů;

Zavazuji se, že:

- a) jsem se seznámil s obsahem žádosti o podporu;
- b) mám zajištěny veškeré potřebné zdroje na realizaci projektu podle pravidel financování Integrovaného regionálního operačního programu (subjekty typu OSS a PO OSS: zavazuji se, že budu prostředky nárokovat ze státního rozpočtu na příslušný rok);
- c) v žádosti o podporu nejsou uvedeny citlivé osobní údaje ani skutečnosti zakládající obchodní tajemství a žádost neobsahuje informace chráněné autorským právem.

Prohlašuji, že jsem oprávněn učinit toto prohlášení, údaje uvedené v žádosti o podporu, v jejích přílohách a v tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom právních následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů, a případného trestního stíhání.

Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o

ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas uděluji do 31. 12. 2028.

Název čestného prohlášení:

Čestné prohlášení žadatele o vypořádání finančních závazků z jiných projektů financovaných z komunitárních programů nebo jiných fondů Evropské unie

Text čestného prohlášení:

Žadatel prohlašuje, že ke dni podání žádosti nemá nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných z komunitárních programů nebo jiných fondů Evropské unie nebo z rozhodnutí Evropské komise k navrácení finančních prostředků, jímž je podpora obdržena od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem.

Název čestného prohlášení:

Čestné prohlášení žadatele, že nespĺňuje definici podniku v obtížích

Text čestného prohlášení:

Žadatel prohlašuje, že není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 odst. 18 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, které bylo vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie dne 26. června 2014 v částce L 187.

Název čestného prohlášení:

Čestné prohlášení Altmark

Text čestného prohlášení:

Žadatel prohlašuje, že na službu obecného hospodářského zájmu, na kterou bude poskytnuta podpora, není poskytována vyrovnávací platba podle Rozhodnutí 2012/21/EU a podpora na základě podmínek rozsudku Altmark.

Dokumenty

Pořadí:	1
Název dokumentu:	Doklady o právní subjektivitě žadatele
Číslo:	
Název předdefinovaného dokumentu:	Doklady o právní subjektivitě žadatele
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:	Elektronická
Doložený soubor:	NE
Povinný:	ANO
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2

Příloha: Z8BQyzx7P0CS5nyOiFGC_A|8036117::01
statut_doplneno.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: ODCAPOLD
Datum vložení: 14. 6. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 2
Název dokumentu: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem IPRÚ
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem IPRÚ
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: NE
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: TBPWcx-fi0aDpHCdUoYcJQ|9086959::14_Čestné prohlášení_61_SC 2.1_IPRÚ-nové.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: ODCAPOLD
Datum vložení: 14. 6. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 3
Název dokumentu: Studie proveditelnosti
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Studie proveditelnosti
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: NE
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: hTDz8QqLakqiE5pspsnoAA|9089900::Příloha č. 5- SP- FOKUS- Rekonstrukce zázemí.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: ODCAPOLD
Datum vložení: 14. 6. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 4
Název dokumentu: Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická

Doložený soubor: NE
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: qmDmRAqmKEyETSO2M07b4w|8036235::04_výpis z katastru.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: ODCAPOLD
Datum vložení: 14. 6. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 5
Název dokumentu: Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: NE
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: 8LgZDOCPoEqHCg7k50qG3w|8036520::Stavební povolení a deník.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: ODCAPOLD
Datum vložení: 14. 6. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 6
Název dokumentu: Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: NE
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: U-_er5MOjEGGsFbDr7ABZQ|7493962::06_Dokumentace pro stavební povolení.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: ODCAPOLD
Datum vložení: 14. 6. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 7
Název dokumentu: Položkový rozpočet stavby
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Položkový rozpočet stavby
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: NE
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: g10i__9clkST-miuyQOpJg|7493981::07_Položkový
rozpočet.xls
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: ODCAPOLD
Datum vložení: 14. 6. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 8
Název dokumentu: Vyjádření Řídicího výboru IPRÚ o souladu/nesouladu
projektového záměru s integrovanou strategií
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Vyjádření Řídicího výboru IPRÚ o souladu/nesouladu
projektového záměru s integrovanou strategií
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: NE
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: I2TM-iXJ_UGfq-heFcywbQ|8762015::Vyjádření ŘV o
souladu PZ - Fokus vila Nádražní.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: ODCAPOLD
Datum vložení: 14. 6. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 9
Název dokumentu: Čestné prohlášení o skutečném majiteli
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Čestné prohlášení o skutečném majiteli
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: NE
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: ij67a3MknUicmCF35Z7FVg|8036299::09_čestné_prohláše
ní_podepsane.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: ODCAPOLD

Datum vložení: 14. 6. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 10
Název dokumentu: aktivita Rozvoj sociálních služeb - Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: aktivita Rozvoj sociálních služeb - Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: NE
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: slh6m1DB-kmHeqJLi-UmKg|8036535::Stavební povolení a deník.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: ODCAPOLD
Datum vložení: 14. 6. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 11
Název dokumentu: aktivita Rozvoj sociálních služeb - Souhlasné stanovisko subjektu, který vydal strategický plán sociálního začleňování, komunitní plán sociálních služeb
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: aktivita Rozvoj sociálních služeb - Souhlasné stanovisko subjektu, který vydal strategický plán sociálního začleňování, komunitní plán sociálních služeb nebo střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: NE
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: bopsWfPD9kq5HnkP3Ov3yw|8112572::Stanovisko Zahrada.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: ODCAPOLD
Datum vložení: 14. 6. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 12
Název dokumentu: aktivita Rozvoj sociálních služeb - Pověřovací akt, popř. vyjádření objednatele služeb o úmyslu poskytovatele služeb pověřit výkonem služby obecného h
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: aktivita Rozvoj sociálních služeb - Pověřovací akt, popř. vyjádření objednatele služeb o úmyslu poskytovatele služeb pověřit výkonem služby obecného

hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU (pouze komunitní centra poskytující jednu a více sociálních služeb)

Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: NE
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: HsA3TBRZpUyTk4eKzveVng|8036368::12_Pověření SK.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: ODCAPOLD
Datum vložení: 14. 6. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 13
Název dokumentu: Projektová dokumentace pro provedení stavby
Doložený soubor: NE
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: AGeoBIS-MUmeR_C-ldXMuw|8036695::Dokumentace k provedení stavby.7z
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: ODCAPOLD
Datum vložení: 20. 7. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 14
Název dokumentu: Studie Nádražní
Doložený soubor: NE
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: YudDiRMYX0-J2BCHF17-3Q|8036711::STUDIE Nádražní.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: ODCAPOLD
Datum vložení: 20. 7. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 15
Název dokumentu: Celková situace s razítkem úřadu
Doložený soubor: NE
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: SeH-CX-90ku8BrttvMsZzg|8036750::Stavební dokumentace s razítkem.pdf

Osoba, která soubor zadala do MS2014+: ODCAPOLD
Datum vložení: 20. 7. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 16
Název dokumentu: Položkový rozpočet stavby- rozdělení hlavních a vedlejších aktivit
Doložený soubor: NE
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: JmfsgA0ykWhBzB7Y8ilHA|9087955::Rekapitulace nákladů stavby- hlavní a vedlejší.xlsx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: GITREJIR
Datum vložení: 25. 9. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 18
Název dokumentu: Studie proveditelnosti- doplněná
Doložený soubor: NE
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: sxs_toyfVU24rkWsDh0lba|9435465::Příloha č. 5- SP- FOKUS- Rekonstrukce zázemí- doplnění.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: GITREJIR
Datum vložení: 15. 10. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 19
Název dokumentu: Položkový rozpočet stavby ve formátu .pdf
Doložený soubor: NE
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: IKw5UqyitkSc1VJZYG90NA|9430148::07_Položkový rozpočet.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: GITREJIR
Datum vložení: 15. 10. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 20
Název dokumentu: Projektový záměr- podklad pro Vyjádření ŘV

Doložený soubor:	ANO
Povinný:	
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Příloha:	2tXOOjQZsUWDOqVpk6FuBA 9430139::ISKP-
	Rekonstrukce zázemí-2018-07-30.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:	GITREJIR
Datum vložení:	15. 10. 2018
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	
Pořadí:	21
Název dokumentu:	Projektová dokumentace- desky s razítkem Stavebního úřadu
Doložený soubor:	NE
Povinný:	
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Příloha:	p-JZ8d48vUWMA-AMhOSUJw 9430091::Desky dokumentace.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:	GITREJIR
Datum vložení:	15. 10. 2018
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	

CBA

Cost benefit analýza

Základní informace o CBA:

Název:	Rekonstrukce zázemí centra pracovní rehabilitace
Navázání CBA k projektu:	Rekonstrukce zázemí centra pracovní rehabilitace
Začátek referenčního období:	1. 5. 2014
Konec referenčního období:	30. 4. 2024
Hlavní CBA:	Ano
CBA je finalizované:	Ano
Sektor pro referenční období:	Ostatní sektory/Other sectors
Od:	10
Do:	15
Název subjektu:	FOKUS Mladá Boleslav z.s.
IČ:	48678767
Kód programové linie:	06
Název programové linie:	Integrovaný regionální operační program
Hash:	xeEzyP
Verze:	0001

Kód výzvy: 013/06_16_057/IPRÚ_16_01_003
Název výzvy: 9. výzva-IPRÚ-Mladá Boleslav-SC 2.1-Sociální infrastruktura
Název číselníku položek CBA: 60., 61. a 62. výzva na SC 2.1 - Sociální infrastruktura CLLD, ITI a IPRÚ
Ekonomická analýza: Ne
Příjmy dle čl. 61: Ne
Rozdílová varianta: Ano
Vlastní výpočet Zůstatkové hodnoty: Ne
Konsolidace: Ne
Subjekty konsolidace:
Celkové způsobilé výdaje: 27 398 446,10
Diskontní sazba: 4,00
Diskontní sazba pro Ekonomickou analýzu: 5,00
Jiné peněžní příjmy : 0,00
Celkové investiční výdaje: 27 511 396,10
Flat rate:

Investice a zdroje:

Celkové a diskontované položky:

Název	Celkem
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové investiční náklady	27 511 396,10
Celkové provozní náklady	5 861 256,00
Celkové provozní výnosy	0,00
Celkové zdroje financování	27 511 396,10
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované investiční náklady	21 604 698,41
Diskontované provozní náklady	5 065 070,84
Diskontované provozní výnosy	0,00
Diskontované zdroje financování	21 256 963,89

Rozdílová varianta investičních nákladů:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	27 511 396,10
Pořízení majetku	1 516 880,00
Stavby, stavební úpravy, nákup staveb či jejich částí	24 341 780,10
Ostatní	1 652 736,00
Diskontované investiční náklady	21 604 698,41

Rozdílová varianta zdrojů financování:

Název	Celkem
Celkové zdroje financování	27 511 396,10
Příspěvek unie	23 288 679,18
Soukromé zdroje	1 482 872,31
Finanční prostředky ze státního rozpočtu	2 739 844,61
Finanční prostředky ze státních fondů	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce	0,00
Jiné národní veřejné finanční prostředky	0,00
Ostatní zdroje	0,00
Diskontované zdroje financování	21 256 963,89

Provozní náklady a výnosy:**Celkové a diskontované položky:**

Název	Celkem
Celkové finanční náklady ostatní	0,00

Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové investiční náklady	27 511 396,10
Celkové provozní náklady	5 861 256,00
Celkové provozní výnosy	0,00
Celkové zdroje financování	27 511 396,10
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované investiční náklady	21 604 698,41
Diskontované provozní náklady	5 065 070,84
Diskontované provozní výnosy	0,00
Diskontované zdroje financování	21 256 963,89

Rozdílová varianta provozních a finančních nákladů:

Název	Celkem
Celkové provozní náklady	5 861 256,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované provozní náklady	5 065 070,84
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00

Rozdílová varianta provozních výnosů:

Název	Příjem dle čl. 61	Celkem
Celkové provozní výnosy		0,00
Provozní výnosy		0,00

Financování provozní ztráty		0,00
Zůstatková hodnota		0,00
Diskontované provozní výnosy		0,00

Zůstatková hodnota:

Výběr položky číselníku:

Diskontovaná zůstatková hodnota

Zůstatková hodnota:

0,00

1. rok:

2. rok:

3. rok:

4. rok:

5. rok:

6. rok:

7. rok:

8. rok:

9. rok:

10. rok:

11. rok:

12. rok:

13. rok:

14. rok:

15. rok:

16. rok:

17. rok:

18. rok:

19. rok:

20. rok:

21. rok:

22. rok:

23. rok:

24. rok:

25. rok:

26. rok:

27. rok:

28. rok:

29. rok:

30. rok:

Výběr položky číselníku:

Diskontovaná zůstatková hodnota

Zůstatková hodnota:

0,00

1. rok:

2. rok:

3. rok:

4. rok:

5. rok:

6. rok:

7. rok:

8. rok:
9. rok:
10. rok:
11. rok:
12. rok:
13. rok:
14. rok:
15. rok:
16. rok:
17. rok:
18. rok:
19. rok:
20. rok:
21. rok:
22. rok:
23. rok:
24. rok:
25. rok:
26. rok:
27. rok:
28. rok:
29. rok:
30. rok:

Výběr položky číselníku:

Zůstatková hodnota

Zůstatková hodnota:

0,00

1. rok:
2. rok:
3. rok:
4. rok:
5. rok:
6. rok:
7. rok:
8. rok:
9. rok:
10. rok:
11. rok:
12. rok:
13. rok:
14. rok:
15. rok:
16. rok:
17. rok:
18. rok:
19. rok:
20. rok:
21. rok:
22. rok:
23. rok:
24. rok:
25. rok:

26. rok:
 27. rok:
 28. rok:
 29. rok:
 30. rok:

Návratnost investic pro FA:

Vstupy pro výpočet návratnosti investic:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	27 511 396,10
Celkové provozní náklady	5 861 256,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	0,00
Návratnost investice	-33 372 652,10
Kumulovaná návratnost investice	-808 330 695,53

Návratnost investice:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	0,00				
Index rentability	-0,97				
Vnitřní výnosové procento					
Čistá současná hodnota	-26 669 769,25	Menší než	0,00		Vyhovující

Návratnost kapitálu pro FA:

Vstupy pro výpočet návratnosti kapitálu:

Název	Celkem
Celkové provozní náklady	5 861 256,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Národní zdroje financování	4 222 716,92
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	0,00
Návratnost kapitálu	-10 083 972,92
Kumulovaná návratnost kapitálu	-257 199 534,66

Návratnost kapitálu:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	0,00				
Index rentability	-2,01				
Vnitřní výnosové procento					
Čistá současná hodnota	-8 501 480,54				

Udržitelnost pro FA:**Vstupy pro výpočet udržitelnosti:**

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	27 511 396,10

Celkové provozní náklady	5 861 256,00
Celkové provozní výnosy	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové zdroje financování	27 511 396,10
Udržitelnost	-5 861 256,00
Kumulovaná udržitelnost	-164 914 258,55

Udržitelnost:

Název	Udržitelnost
Udržitelnost	Ne

Citlivost finanční analýzy:

Kód	Název položky	Procento

Celkové a diskontované položky:

Název	Celkem
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové investiční náklady	27 511 396,10
Celkové provozní náklady	5 861 256,00
Celkové provozní výnosy	0,00
Celkové zdroje financování	27 511 396,10
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00

Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované investiční náklady	21 604 698,41
Diskontované provozní náklady	5 065 070,84
Diskontované provozní výnosy	0,00
Diskontované zdroje financování	21 256 963,89

Přehled peněžních toků:

Název	Celkem
Udržitelnost	0,00
Kumulovaná udržitelnost	0,00
Návratnost investice	0,00
Kumulovaná návratnost investice	0,00
Návratnost kapitálu	0,00
Kumulovaná návratnost kapitálu	0,00

Udržitelnost:

Název	Udržitel nost
Udržitelnost	

Návratnost investice:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					

Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	-0,97					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne						
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 26 669 769,25		Menší než	0,00		Vyhovující

Návratnost kapitálu:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	-2,01					
Vnitřní výnosové procento	Ano						

Vnitřní výnosové procento	Ne						
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 8 501 480,54					

Výběr specifických cílů:

Socio-ekonomické dopady:

Typ - Určuje, zda se jedná o součtový nebo diskontovaný záznam. S=součtový, D=diskontovaný

Návratnost investic pro EA:

Vstupy pro výpočet návratnosti investic:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	27 511 396,10
Celkové provozní náklady	5 861 256,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celková hodnota dopadů	0,00
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	0,00
Ekonomická návratnost investice	0,00
Kumulovaná ekonomická návratnost investice	0,00

Návratnost investice:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
-------	---------	------	----	----	-------

Návratnost kapitálu pro EA:

Vstupy pro výpočet návratnosti kapitálu:

Název	Celkem
Celkové provozní náklady	5 861 256,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celková hodnota dopadů	0,00
Národní zdroje financování	4 222 716,92
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	0,00
Ekonomická návratnost kapitálu	0,00
Kumulovaná ekonomická návratnost kapitálu	0,00

Návratnost kapitálu:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis

Citlivost ekonomické analýzy:

Kód	Název položky	Název dopadu	Procento

Celkové a diskontované položky:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	27 511 396,10

Celkové provozní náklady	5 861 256,00
Celkové provozní výnosy	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové zdroje financování	27 511 396,10
Celková hodnota dopadů	0,00
Diskontované investiční náklady	20 374 675,37
Diskontované provozní náklady	4 895 179,24
Diskontované provozní výnosy	0,00
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované zdroje financování	19 969 881,51
Diskontovaná hodnota dopadů	0,00

Přehled peněžních toků:

Název	Celkem
Udržitelnost	0,00
Ekonomická udržitelnost	0,00
Návratnost investice	0,00
Návratnost kapitálu	0,00
Ekonomická návratnost investice	0,00
Ekonomická návratnost kapitálu	0,00

Návratnost investice:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis

Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	-0,97					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne						
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 26 669 769,25		Menší než	0,00		Vyhovující

Ekonomická návratnost investice:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis

Návratnost kapitálu:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis

Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	-2,01					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne						
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 8 501 480,54					

Ekonomická návratnost kapitálu:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis

Komentář:

Investice:	
-------------------	--

Zdroje:	
Provozní a finanční náklady:	
Provozní výnosy:	
Zůstatková hodnota:	
Finanční analýza:	