

Žádost o podporu

Identifikace operace

Registrační číslo projektu:	CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0017277
Identifikace žádosti (Hash):	1BbzzXP
Zkrácený název projektu:	Zázemí pro tým terénní a ambulantní sociální rehabilitace Karlovy Vary
Typ podání:	Automatické
Způsob jednání:	Podepisuje jeden signatář

Projekt

Číslo programu:	06
Název programu:	Integrovaný regionální operační program
Číslo výzvy:	025/06_16_057/IPRÚ_16_01_002
Název výzvy:	62. výzva-IPRÚ-Karlovy Vary-SC 2.1-Zřizování nových, rekonstrukce a rozšiřování kapacit stávajících sociálních služeb V.
Název projektu CZ:	Zázemí pro tým terénní a ambulantní sociální rehabilitace Karlovy Vary
Název projektu EN:	Facilities for the Karlovy Vary field and outpatient social rehabilitation team

Anotace projektu:

Hlavním cílem předkládaného projektu je vytvořit zázemí pro tým terénní a ambulantní sociální rehabilitace pro dlouhodobě vážně duševně nemocné. Tím dojde k rozšíření nabídky sociálních služeb na území aglomerace IPRÚ Karlovy Vary.

Tento cíl projektu bude naplněn těmito aktivitami:

- nákupem nemovitosti na adrese Ondříčkova 562/34, 36001, Karlovy Vary,
- drobnými stavebními úpravami nemovitosti, nákupem vybaven včetně pořízením videokonferenční infrastruktury,
- nákupem vozového parku.

Typ integrovaného nástroje:	Integrovaný plán rozvoje území
Číslo integrované strategie:	IPRÚ_16_01_002
Název integrované strategie:	Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary

Společný akční plán

Číslo:
Název:

Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení: 1. 5. 2021
Skutečné datum zahájení:
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2023
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 26,00

Příjmy projektu

Jiné peněžní příjmy (JPP): Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy
Celkové způsobilé výdaje připadající na příjmy dle článku 61: Projekt nevytváří příjmy dle článku 61

Doplňkové informace

Realizace zadávacích řízení na projektu: Ano
Liniová stavba: Ne
Veřejná podpora: Ano
Partnerství veřejného a soukromého sektoru: Ne
CBA: Ano
Režim financování: Ex-post

Atribut operace:

Integrovaný

Specifické cíle

Číslo programu, Název programu 06 Integrovaný regionální operační program
06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek
Číslo prioritní osy, Název prioritní osy života pro obyvatele regionů

Číslo investiční priority, Název investiční priority	06.2.56 Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním
Číslo tematického cíle, Název tematického cíle	TC 09 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Číslo, Název	06.2.56.2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi
Procentní podíl	100,00
Kategorie regionu:	
Více rozvinuté	0,00
Méně rozvinuté	100,00

<u>Opatření ITI/IPRÚ/CLLD</u>	
Specifický cíl integrované strategie:	C2 Zlepšit dostupnost, kapacitu a kvalitu potřebných sociálních služeb
Opatření integrované strategie:	C2.1 Zřízení nových, rekonstrukce a rozšiřování kapacit stávajících sociálních služeb
Podopatření integrované strategie:	C2.1 Zřízení nových, rekonstrukce a rozšiřování kapacit stávajících sociálních služeb-06.2.56.2.1
Procentní podíl aktivit na daném opatření integrované strategie:	100,00

Popis projektu

Anotace projektu

Hlavním cílem předkládaného projektu je vytvořit zázemí pro tým terénní a ambulantní sociální rehabilitace pro dlouhodobě vážně duševně nemocné. Tím dojde k rozšíření nabídky sociálních služeb na území aglomerace IPRÚ Karlovy Vary.

Tento cíl projektu bude naplněn těmito aktivitami:

- nákupem nemovitosti na adrese Ondříčkova 562/34, 36001, Karlovy Vary,

- drobnými stavebními úpravami nemovitosti, nákupem vybaven včetně pořízením videokonferenční infrastruktury,
- nákupem vozového parku.

Jaký problém projekt řeší?

Jedním z hlavních problémů, které projekt řeší je absence vhodně umístěných a dostatečně kvalitně vybavených prostor pro realizaci aktivit týmu terénní a ambulantní sociální rehabilitace v rámci aglomerace IPRÚ KV. Žadatel, jako dlouhodobý a zkušený poskytovatel sociálních služeb pro cílovou skupinu, si uvědomuje, že současné prostory pro realizaci výše popsanych aktivit jsou nevhodně umístěné, nedostatečné kapacity a vybavení těchto prostor je nekvalitní a dlouhým a intenzivním používáním opotřebené.

V návaznosti na analýzu stávajícího stavu dostupnosti sociálních služeb pro cílovou skupinu na území IPRÚ Karlovy Vary je možné identifikovat tyto zásadní problémy:

1. Nedostatek registrovaných ambulantních a terénních sociálních služeb pro cílovou skupinu osob dlouhodobě vážně duševně nemocných

Efektivní péče o dlouhodobě vážně duševně nemocné musí zahrnovat medicínskou i sociální složku a být poskytována v komunitě multidisciplinárními týmy. Poskytování této služby je v poslední době zásadní i s ohledem k probíhající Reformě péče o duševní zdraví, která si klade za jeden z hlavních cílů přesun těžiště podpory osob s duševním onemocněním z velkých lůžkových zařízení zpět do přirozeného prostředí a tímto i plánované snížení lůžek dlouhodobé následné péče. Na základě výše uvedených informací, je třeba plánovat a rozvíjet síť služeb pro osoby s duševním onemocněním tak, aby bylo možné plánované kroky uskutečnit, nevedlo to k sociálnímu vyloučení těchto osob.

2. Nevyhovující stávající zázemí týmu terénní a ambulantní sociální rehabilitace

Současné zázemí této služby je nevyhovující dispozičně a hlavně kapacitně. Stávající zázemí týmu se nachází ve dvou podlažích domu na adrese Plzeňská 1445/11, Karlovy Vary, 360 01 Karlovy Vary 1. Kapacita a dispoziční uspořádání neumožňuje setkávání multidisciplinárního týmu sociální rehabilitace dle potřeby a službu nelze z důvodu prostorové kapacity poskytovat dostatečně.

Jaké jsou příčiny problému?

V ČR dosud plně neproběhla transformace péče o duševně nemocné, která ve vyspělých zemích započala v šedesátých letech minulého století. Tradiční medicínský model byl nahrazován komunitními službami a hospitalizace duševně nemocných začala být vnímána jako poslední řešení. Měnil se i přístup samotných služeb k uživatelům od původně klinického (orientovaného na odstranění příznaků nemoci) k přístupům orientovaným na zotavení (recovery), které je vnímáno jako jedinečný osobní proces, jehož součástí je

nejen zvládnutí příznaků onemocnění, ale také obnova sociálních rolí nemocného, znovunalezení naděje a smyslu.

Zpoždění ČR za světovým vývojem bylo primárně způsobeno odbornou, ale i ideologickou izolací od západního světa (proces transformace psychiatrické péče byl motivován lidskoprávně). Ani po roce 1989 však nedošlo k podstatné změně systému péče. Jen z malé části se na tom podílely ekonomické faktory. Základním důvodem bylo stigma spojené s vážnými duševními poruchami, které zabránilo, aby se téma kvality péče o duševně nemocné stalo veřejným a politicky významným tématem.

Místo systémové změny tak vznikaly spíše izolované služby, prakticky výhradně sociální a poskytované nestátními neziskovými organizacemi.

S ohledem k probíhající Reformě péče o duševní zdraví je třeba plánovat a rozvíjet síť služeb pro osoby s

duševním onemocněním tak, aby bylo možné plánované kroky reformy uskutečnit, nevedlo to k sociálnímu vyloučení těchto osob, ale naopak, došlo ještě k větší integraci do života v běžném životě. Předkládaný projekt cíleně řeší příčiny daného problému a vytváří kapacity pro kvalitní sociální rehabilitaci osob dlouhodobě duševně nemocné na území statutárního města Karlovy Vary.

Co je cílem projektu?

Hlavním cílem předkládaného projektu je vytvořit zázemí pro tým terénní a ambulantní sociální rehabilitace pro dlouhodobě vážně duševně nemocné. Realizací projektu dojde ke zvýšení kapacity a kvality poskytovaných sociálních služeb na území statutárního města Karlovy Vary a aglomerace IPRÚ KV.

Tento cíl projektu bude naplněn těmito aktivitami:

- nákupem nemovitosti na adrese Ondříčkova 562/11 Karlovy Vary,
- drobnými stavebními úpravami této nemovitosti,
- nákupem nezbytného vybavení nemovitosti,
- nákupem vozového parku.

V rámci projektu tak vznikne zázemí pro tým terénní a ambulantní sociální rehabilitace, které zajistí vyhovující podmínky nejen pro samotný úzký tým (17 case managerů), ale i pro společnou práci s týmy dalších služeb (podporované zaměstnávání, zdravotnické služby - psychiatr a psycholog). Širší tým bude mít přibližně 25 členů. Toto zázemí bude zcela vyhovující z hlediska prostoru a kapacity i technického vybavení.

Objekt, který byl pro zázemí vybrán, je výborně dostupný městskou dopravou, je umístěn v docházkové vzdálenosti (cca 5 minut) od vlakového a autobusového nádraží. Prostory objektu mají dostatečnou kapacitu pro zázemí týmu i pro docházkový skupinový program. Dispoziční uspořádání objektu zajistí požadované uspořádání pro zajištění prevence šíření onemocnění COVID 19 a plnění požadovaných hygienických omezení v době pandemie COVID 19.

Služba, která bude ve vytvořeném zázemí poskytována, je registrována pod identifikátorem 3209956 a je zařazena do minimální sítě sociálních služeb Karlovarského kraje.

Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?

Realizace projektu přinese:

- zvýšení kapacity služby - současná okamžitá kapacita je 200 uživatelů/rok, cílová kapacita bude 250 uživatelů/rok,
- zvýšení kvality služby a možnost integrace dalších souvisejících služeb,
- zlepšení dostupnosti terénní péče a lepší možnost řešení krizových situací ohrožujících osoby z cílových skupin,
- zlepšení dostupnosti ambulantní formy poskytované služby,
- zajištění požadovaného dispozičního uspořádání objektu pro zajištění prevence šíření onemocnění COVID 19 a plnění požadovaných hygienických omezení.

Předkládaný projekt je zcela v souladu se specifickým cílem 2.1 IROP, jehož cílem je zvýšit kvalitu a dostupnost služeb vedoucích k sociální inkluzi. Vytvořením zázemí týmu terénní a ambulantní sociální rehabilitace v Ondříčkově ulici a pořízením automobilů pro poskytování terénní formy služby zajistí

poskytování služby definovaným cílovým skupinám osob se zdravotním postižením, konkrétně pro dlouhodobě vážně duševně nemocné, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, prokazatelně dojde ke zvýšení dostupnosti služeb, které povedou k sociální inkluzi členů těchto cílových skupin na území aglomerace IPRÚ Karlovy Vary.

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

V rámci projektu budou realizovány následující aktivity:

- vytipování a nákup vhodné nemovitosti, nákup nemovitosti na základě ceny stanovené v znaleckém posudku,
- provedení nezbytných stavebních úprav - jedná se o drobné stavební úpravy nepodléhající stavebnímu řízení (ani žádost o SP, ani ohláška),
- vybavení objektu technologiemi a nábytkem - objekt bude vybaven kancelářským nábytkem nutným pro provoz služby sociální rehabilitace, vybavením potřebným pro práci s klienty, IT technologií pro on-line komunikaci, atd.
- nákup osobních automobilů - 2 ks osobních automobilů a 1 ks 6ti místní dodávky.

Popis realizačního týmu projektu :

Složení projektového týmu, vymezení kompetencí a odpovědnosti jeho jednotlivých členů je následující:

1. Oldřich Čapoun, ředitel spolku:

- člen projektového týmu zodpovědný za celkovou koordinaci a realizaci projektu a finanční řízení,
- zodpovědný za realizaci výběrových řízení (úpravy objektu, vozový park) a komunikaci s dodavateli.

2. MUDr. Jan Stuchlík, odborný ředitel:

- statutární zástupce organizace pro projekt,
- odborné konzultace z rehabilitačního hlediska.

3. Jaroslav Hodboď, oblastní ředitel pro Karlovarský kraj, ředitel FOKUSu Karlovarský kraj z.ú.

- člen projektového týmu zodpovědný za koordinaci přípravy a realizace projektu po věcné a odborné stránce,
- zajištění provozu služby v současných podmínkách,
- provoz služby v období udržitelnosti.

4. Martina Stachová, účetní spolku FOKUS:

- členka projektového týmu zodpovědná za finanční záležitosti související s projektem.

Podrobný popis realizačního týmu je uveden v kapitole 8 studie proveditelnosti

Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu?

Při realizaci projektu budou dodrženy zásady povinné publicity.

Povinné publicity projektu, která bude zahrnovat:

- informace o projektu budou zveřejněny na samostatné webové stránce, která bude zřízena v rámci webových stránek spolku (www.fokus-mb.cz),
- v průběhu realizace bude v místě realizace projektu umístěn plakát o velikosti A3, který bude splňovat povinné náležitosti dotačního programu.

Předkladatel zajistí ve spolupráci s Magistrátem Karlovy Vary slavnostní otevření za účasti regionálních médií.

V čem je navržené řešení inovativní?

Multidisciplinární zdravotně sociální týmy pracující formou case managementu jsou v rozvinutých zemích obvyklou a základní podobou péče o dlouhodobě vážně duševně nemocné. Probíhající reforma psychiatrické péče v ČR předpokládá plošné zavedení tohoto modelu (Centra duševního zdraví). V

současné době existuje v ČR několik málo týmů (méně než 20), které tímto způsob pracují nebo jsou dobře připravené začít takto v krátké době pracovat. Tým terénní sociální rehabilitace v Mladé Boleslavi je pravděpodobně největší a nejstarší z těchto týmů. Nejdéle používá a vyvíjí metodu práce (case management) a mnoho let slouží jako stážové místo pro jiné sociální služby. Někteří pracovníci spolku fungují jako lektori v kurzech zaměřených na case management a psychosociální rehabilitaci. Realizací projektu dojde k vzniku zázemí, které bude kapacitně a dispozičně vyhovující potřebě case teamu v Karlových Varech. Dispozice objektu zajišťující individuální přístup ke klientovi, mobilita členů týmů a zavedení digitálních technologií jsou v době pandemie Covid 19 nezbytné pro poskytování péče klientům a zajištění potřebných hygienických potřeb.

Jaká existují rizika projektu?

Kompletní analýza rizik ohrožujících kvalitu a plynulost přípravy, realizace a udržitelnosti projektu především v technické, finanční, právní, provozní oblasti, včetně jejich závažnosti, pravděpodobnosti výskytu a popisu jejich předcházení, či eliminace je uvedena v kap. č.11 Studie proveditelnosti- Analýza rizik a jejich předcházení. Na tomto místě je uveden pouze výčet identifikovaných rizik:

Technická rizika:

- nedostatky v projektové dokumentaci,
- dodatečné změny požadavků investora,
- nedostatečná koordinace stavebních prací,
- výběr nekvalitního dodavatele,
- nedodržení termínu realizace,
- živelní pohromy,
- zvýšení cen vstupů,
- nekvalitní projektový tým.

Finanční rizika:

- neobdržení dotace,
- nedostatek finančních prostředků na předfinancování a v průběhu realizace projektu.

Právní rizika:

- nedodržení pokynů pro zadávání VZ,
- nedodržení podmínek IROP,
- nedodržení právních norem ČR, EU,
- nevyřešené vlastnické vztahy.

Provozní rizika:

- nedostatek poptávky po službách nebo výrobcích,
- nedostupná kvalitní pracovní síla v době udržitelnosti,
- nenaplnění dodavatelsko-odběratelských smluv,
- nedodržení indikátorů,
- nedostatek finančních prostředků v provozní fázi projektu.

Cílová skupina

Cílová skupina:

Osoby se zdravotním postižením

Popis cílové skupiny:

Velikost cílové skupiny je odhadována na 0,5 % dospělé populace, je relativně velmi stálá. V Evropě nejsou oblasti, které by se výskytem vážných duševních poruch významně odlišovaly. Na území města Karlovy Vary s počtem obyvatel dosahující přibližně 48 000 osob můžeme tedy cílovou skupinu odhadnout na 180 osob.

Tým terénní sociální rehabilitace pracoval v roce 2020 s 196 klienty, z toho 130 byli klienti žijící v Karlových Varech (ostatní jsou klienti z obcí okresu Karlovy Vary). Současná kapacita týmu je schopná pokrýt kapacitu v místě.

Služba terénní sociální rehabilitace je poskytována převážně na území IPRÚ (70-80 %). Spádovou oblastí služby je však celý okres Karlovy Vary. Službu je možné realizovat pouze prostřednictvím týmu a nelze ji tedy realizovat odděleně pro malé obce. Uživatelem služby může být také pacient hospitalizovaný v Psychiatrické nemocnici Dobřany v rámci přípravy na propuštění.

Část osob z cílové skupiny v obdobích akutní fáze svého onemocnění nemusí reflektovat rizika spojená s aktuální pandemickou situací. Je proto třeba se s nimi velmi intenzivně setkávat v jejich přirozeném prostředí i ambulantně. K tomu je třeba mít prostory služby uzpůsobené takovým způsobem, aby se omezila rizika šíření nákazy COVID-19. Takto bude služba schopna preventivně protiepidemicky působit jak v ochraně osob čerpajících službu, tak v případném následně možném šíření onemocnění mimo další obyvatele v daném regionu.

Subjekty projektu

Typ subjektu:	Žadatel/příjemce
Kód státu:	CZE - Česká republika
Název subjektu:	FOKUS Mladá Boleslav z.s.
Jméno:	
Příjmení:	
IČ:	48678767
IČ zahraniční:	

RČ:
Datum narození:
DIČ / VAT ID:
Právní forma: Spolek
Je subjekt právnickou osobou?: Ano
Datum vzniku: 29. 12. 1992
Typ plátce DPH: Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu

Procentní podíl:
Počet zaměstnanců: 40,000
Roční obrat (EUR): 378 187,00
Bilanční suma roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: Ne
Zahrnout subjekt do definice rodinného podniku:

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: JAN STUHLÍK
Adresa: Sluneční 547,29442 Luštěnice

Adresy subjektu

Kód státu: CZE - Česká republika
Typ adresy: Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje: Středočeský kraj
Název okresu: Mladá Boleslav
Název ORP: Mladá Boleslav
Městská část:
Obec: Mladá Boleslav
Část obce: Mladá Boleslav IV
Ulice: Ptácká
PSČ: 293 01
Číslo orientační: 54
Číslo popisné/evidenční: 138
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW:

Osoby subjektu

Titul před jménem:

Jméno: Jaroslav
Příjmení: Hodbod'
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 608961361
E-mail: hodbod@fokus-mb.cz
Hlavní kontaktní osoba: Ano
Statutární zástupce:

Titul před jménem:

Jméno: MUDr.
Příjmení: Jan Stuchlík
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 608130099
E-mail: stuchlik@fokus-mb.cz
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce: Ano

Účty subjektu

Název účtu příjemce: Fokus MB
Kód banky: 5500 - Raiffeisenbank a.s.
Měna účtu: CZK
Stát: Česká republika
Předčíslí ABO:
Základní část ABO: 2277568001
Neplatný záznam účtu:

Účetní období

Veřejná podpora

Forma podpory:

Právní akt podpory:
Zrušení podpory:
Režim podpory: Rozhodnutí Komise o SOHZ (2012/21/EU)
Notifikace:
Kategorie podpory dle GBER:
Datum přidělení podpory:
Oblast podpory:
Měna podpory:
Částka poskytnuté veřejné podpory celkem v Kč:
Částka přidělené podpory uvedená v Euro:
Částka poskytnuté veřejné podpory celkem - příspěvek Unie v Kč:
Částka veřejné poskytnuté podpory celkem - příspěvek ze SR v Kč:
Částka poskytnuté veřejné podpory celkem - ostatní zdroje v Kč:
Účel podpory:

Odůvodnění změny údajů zaslaných do RDM:

Typ subjektu: Osoby v nichž má žadatel podíl
Kód státu: CZE - Česká republika
Název subjektu: Psychologie Mladá Boleslav s.r.o.
Jméno:
Příjmení:
IČ: 29128854
IČ zahraniční:
RČ:
Datum narození:
DIČ / VAT ID:
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Je subjekt právnickou osobou?: Ano
Datum vzniku: 28. 11. 2012
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců: 1,000
Roční obrat (EUR): 75 233,00
Bilanční suma roční rozvahy (EUR): 0,00
Velikost podniku:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: Ne
Zahrnout subjekt do definice rodinného podniku:

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název:

JAN STUHLÍK

Adresa:

Sluneční 547,29442 Luštěnice

Jméno a příjmení / Název:

OLDŘICH ČAPOUN

Adresa:

139,50724 Dětenice

Adresy subjektu

Kód státu:

CZE - Česká republika

Typ adresy:

Adresa oficiální (adresa sídla organizace)

Název kraje:

Středočeský kraj

Název okresu:

Mladá Boleslav

Název ORP:

Mladá Boleslav

Městská část:

Obec:

Mladá Boleslav

Část obce:

Mladá Boleslav IV

Ulice:

Ptácká

PSČ:

293 01

Číslo orientační:

54

Číslo popisné/evidenční:

138

Kód druhu

1

čísla domovního:

WWW:

Osoby subjektu

Účty subjektu

Účetní období

Veřejná podpora

Typ subjektu:	Osoby v nichž má žadatel podíl
Kód státu:	CZE - Česká republika
Název subjektu:	Fokus MB s.r.o.
Jméno:	
Příjmení:	
IČ:	08774234
IČ zahraniční:	
RČ:	
Datum narození:	
DIČ / VAT ID:	
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Je subjekt právnickou osobou?:	Ano
Datum vzniku:	13. 12. 2019
Typ plátce DPH:	Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu
Procentní podíl:	
Počet zaměstnanců:	40,000
Roční obrat (EUR):	378 187,00
Bilanční suma roční rozvahy (EUR):	
Velikost podniku:	
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:	Ne
Zahrnout subjekt do definice rodinného podniku:	

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název:	JAN STUHLÍK
Adresa:	Sluneční 547,29442 Luštěnice
Jméno a příjmení / Název:	OLDŘICH ČAPOUN
Adresa:	139,50724 Dětenice

Adresy subjektu

Kód státu:	CZE - Česká republika
Typ adresy:	Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje:	Středočeský kraj
Název okresu:	Mladá Boleslav
Název ORP:	Mladá Boleslav
Městská část:	
Obec:	Mladá Boleslav
Část obce:	Mladá Boleslav IV
Ulice:	Ptácká
PSČ:	293 01
Číslo orientační:	54
Číslo popisné/evidenční:	138
Kód druhu číslo domovního:	1
WWW:	

Osoby subjektu

Účty subjektu

Účetní období

Veřejná podpora

Typ subjektu:	Osoby v nichž má žadatel podíl
Kód státu:	CZE - Česká republika
Název subjektu:	FOKUS Karlovarský kraj z.ú.
Jméno:	
Příjmení:	

IČ:	11867167
IČ zahraniční:	
RČ:	
Datum narození:	
DIČ / VAT ID:	
Právní forma:	Ústav
Je subjekt právnickou osobou?:	Ano
Datum vzniku:	21. 9. 2021
Typ plátce DPH:	Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:	
Počet zaměstnanců:	0,000
Roční obrat (EUR):	4 100,00
Bilanční suma roční rozvahy (EUR):	
Velikost podniku:	
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:	Ne
Zahrnout subjekt do definice rodinného podniku:	

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název:	JAROSLAV HODBOŤ
Adresa:	Sobotova 5,35733 Loket

Adresy subjektu

Kód státu:	CZE - Česká republika
Typ adresy:	Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje:	Karlovarský kraj
Název okresu:	Karlovy Vary
Název ORP:	Karlovy Vary
Městská část:	
Obec:	Karlovy Vary
Část obce:	Drahovice
Ulice:	Anglická
PSČ:	360 01
Číslo orientační:	24
Číslo popisné/evidenční:	269
Kód druhu čísla domovního:	1
WWW:	

Osoby subjektu

Účty subjektu

Účetní období

Veřejná podpora

Umístění

Dopad projektu:

CZ041 Karlovarský kraj

Místo realizace:

554961 Karlovy Vary

Klíčové aktivity

Název klíčové aktivity: aktivita Rozvoj sociálních služeb - výstavba a stavební úpravy

Etapy projektu

Pořadí etapy: 1
Název etapy: Etapa 1 - Nákup objektu a zahájení projektu
Předpokládané datum zahájení: 1. 5. 2021
Předpokládané datum ukončení: 7. 10. 2022
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 17,20

Popis etapy:

V průběhu této etapy byly a budou realizovány níže uvedené aktivity projektu:

1. Vytipování a nákup vhodné nemovitosti v Karlových Varech:

Kritérii pro její výběr byly:

- dostatečná kapacita pro zázemí týmu sociální rehabilitace umožňující kvalitní poskytování služeb v souladu se zákonem o soc. službách,
- umístění v dosahu úřadů a výborná dopravní dostupnost,
- minimální potřeba rekonstrukcí a možnost rychlého zahájení činnosti.

V době nákupu nemovitosti byl zpracován znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti a kupní cena budovy a pozemku respektuje cenu stanovenou v znaleckém posudku.

2. Projektová dokumentace stavebních úprav objektu a nábytku

V době přípravy projektu došlo k sestavení dokumentace k využití objektu a navazujících stavebních úprav, které jsou nutné pro požadované dispoziční řešení. Dále bude vytvořena prováděcí dokumentace interiéru - nábytek na míru s cílem maximální využitelnosti objektu.

3. Projektový záměr a projednání ŘO IPRÚ Karlovy Vary

4. Studie proveditelnosti a podání žádosti o dotaci

5. Realizace výběrových řízení stavební úpravy a nábytek

6. Realizace VR nákup vozidel

Pořadí etapy:	2
Název etapy:	Etapa 2 - Stavební úpravy a vybavení objektu
Předpokládané datum zahájení:	8. 10. 2022
Předpokládané datum ukončení:	30. 6. 2023
Předpokládaná doba trvání (v měsících):	8,80

Popis etapy:

V průběhu této etapy budou realizovány níže uvedené aktivity projektu:

1. Realizace VR na dodavatele nábytku a potřebného vybavení objektu
2. Stavební úpravy, vybavení nábytkem:

Předmětem projektu jsou plánované tzv. volně proveditelné stavební úpravy např.:

- menší úpravy stěn, výmalby, výměna podlah, výměna dveří, výměna parapetů, radiátorů, dožilých světel,

- obnova obkladů a zařízení koupelen, terénní a izolační práce,

- oprava vnější omítky, atd. - jednotlivé místnosti budou vybaveny novým nábytkem a v nezbytném rozsahu bude doplněno IT vybavení týmu.

Realizací stavebních úprav vznikne dostatek prostoru pro společnou kancelář personálu služeb, dostatek konzultačních místností, zasedací místnost pro realizaci edukačních aktivit, atd. Po dokončení stavebních úprav bude objekt vybaven nábytkem a kancelářskou technikou.

3. Nákup vozidel:

- dodávka požadovaného počtu vozidel

4. realizace povinné publicity projektu

5. předání stavby a vybavení bez vad a nedodělků

Po celou dobu realizace bude projektový tým administrovat projekt dle podmínek výzvy a povinnosti vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí dotace budou plněna.

Rozpočet roční

Kód	Název	Částka celkem	Procento
1	Celkové výdaje	20 162 977,00	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje	16 300 000,00	80,84
1.1.1	Celkové způsobilé výdaje - investiční	15 830 000,00	97,12
1.1.1.1	Stavební práce a nemovitosti	12 274 838,00	77,54
1.1.1.1.1	Nákup pozemků a staveb	8 900 000,00	72,51
1.1.1.1.2	Stavby, stavební práce	3 324 838,00	27,09
1.1.1.1.2.1	Stavby, stavební práce - hlavní aktivita	3 324 838,00	100,00
1.1.1.1.2.2	Stavby, stavební práce - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Demolice - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Zabezpečení výstavby (TDI, BOZP, AD) - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.1.5	Projektová dokumentace - vedlejší aktivita	50 000,00	0,41
1.1.1.2	Pořízení majetku	3 555 162,00	22,46
1.1.1.2.1	Pořízení drobného hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.1.2	Pořízení drobného hmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.2	Pořízení drobného nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.2.1	Pořízení drobného nehmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.2.2	Pořízení drobného nehmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.3	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	3 555 162,00	100,00
1.1.1.2.3.1	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - hlavní aktivita	3 555 162,00	100,00
1.1.1.2.3.2	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00

1.1.1.2.4.1	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.4.2	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.3	Nákup služeb - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.3.1	Pořízení služeb netvořící součást pořizovací ceny majetku	0,00	0,00
1.1.1.3.2	Studie proveditelnosti	0,00	0,00
1.1.1.3.3	Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení	0,00	0,00
1.1.1.3.4	Ostatní služby	0,00	0,00
1.1.1.4	Publicita projektu - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.4.1	Povinná publicita	0,00	0,00
1.1.1.5	Pořízení služeb netvořící součást pořizovací ceny majetku	0,00	0,00
1.1.2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční	470 000,00	2,88
1.1.2.1	Pořízení majetku	0,00	0,00
1.1.2.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.2.1.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.1.2	Pořízení drobného hmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.2	Pořízení drobného nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.2.1.2.1	Pořízení drobného nehmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.2.2	Pořízení drobného nehmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.3	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.2.1.3.1	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.3.2	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.2.1.4.1	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.4.2	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.2	Nákup služeb - vedlejší aktivita	470 000,00	100,00
1.1.2.2.1	Pořízení služeb netvořící součást pořizovací ceny majetku	350 000,00	74,47
1.1.2.2.2	Studie proveditelnosti	120 000,00	25,53
1.1.2.2.3	Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení	0,00	0,00
1.1.2.2.4	Ostatní služby	0,00	0,00
1.1.2.3	Publicita projektu - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.3.1	Povinná publicita	0,00	0,00
1.1.2.4	Stavební práce	0,00	0,00
1.1.2.4.1	Zabezpečení výstavby (TDI, BOZP, AD)	0,00	0,00
1.1.2.4.2	Projektová dokumentace	0,00	0,00

1.1.2.4.3	Stavby, stavební práce	0,00	0,00
1.1.2.4.3.1	Stavby, stavební práce - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.2.4.3.2	Stavby, stavební práce - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.4.4	Demolice - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje	3 862 977,00	19,16

Rožpočet roční – přehled za jednotlivé roky

Kód	Částka za 1.rok*	Částka za 2.rok	Částka za 3.rok	Částka za 4.rok	Částka za 5.rok	Částka za 6.rok	Částka za 7.rok	Částka za 8.rok	Částka za 9.rok	Částka za 10.rok	Částka celkem	Procento
1	0,00	0,00	20 162 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 162 977,00	100,00
1.1	0,00	0,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00	80,84
1.1.1	0,00	0,00	15 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 830 000,00	97,12
1.1.1.1	0,00	0,00	12 274 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 274 838,00	77,54
1.1.1.1.1	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	72,51
1.1.1.1.2	0,00	0,00	3 324 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324 838,00	27,09
1.1.1.1.2.1	0,00	0,00	3 324 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324 838,00	100,00
1.1.1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,41
1.1.1.2	0,00	0,00	3 555 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 162,00	22,46
1.1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3	0,00	0,00	3 555 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 162,00	100,00
1.1.1.2.3.1	0,00	0,00	3 555 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 162,00	100,00
1.1.1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.3.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	2,88
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	100,00
1.1.2.2.1	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	74,47
1.1.2.2.2	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	25,53
1.1.2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	3 862 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862 977,00	19,16

* Částka za 1.rok odpovídá roku 2021

Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování:	Žádost o podporu - změna - návrh IS KP
Měna:	CZK
Název etapy:	
Celkové zdroje:	20 162 977,00
Celkové nezpůsobilé výdaje:	3 862 977,00
JPP nezpůsobilé:	0,00
Celkové způsobilé výdaje:	16 300 000,00
Jiné peněžní příjmy (JPP):	0,00
CZV bez příjmů:	16 300 000,00
Celkové způsobilé výdaje připadající na příjmy dle článku 61:	0,00
Příspěvek Unie:	13 855 000,00
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování):	1 630 000,00
Podpora celkem:	15 485 000,00
Vlastní zdroj financování:	815 000,00
% vlastního financování:	5,00
Zdroj financování vlastního podílu:	Národní soukromé zdroje
% vlastního financování - více rozvinutý region:	

Finanční plán

Pořadí finančního plánu:	1
Datum předložení:	7. 11. 2022
Závěrečná platba:	Ne
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	9 420 000,00
Vyúčtování - Investice:	8 950 000,00
Vyúčtování - Neinvestice:	470 000,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	9 420 000,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	8 950 000,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	470 000,00
Pořadí finančního plánu:	2
Datum předložení:	2. 8. 2023
Závěrečná platba:	Ano
Záloha - plán:	0,00

Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	6 880 000,00
Vyúčtování - Investice:	6 880 000,00
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	6 880 000,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	6 880 000,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00

Pořadí finančního plánu:

Datum předložení:	
Závěrečná platba:	
Zálohová platba:	
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	0,00
Záloha - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - plán:	16 300 000,00
Vyúčtování - Investice:	15 830 000,00
Vyúčtování - Neinvestice:	470 000,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	16 300 000,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	15 830 000,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	470 000,00

Kategorie intervencí

Tematický cíl

Kód:	09
Název:	Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a jakékoliv diskriminaci
Název specifického cíle:	Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	13 855 000,00

Oblast intervence

Kód:	III.0.055
Název:	Jiná sociální infrastruktura přispívající k regionálnímu a místnímu rozvoji
Název specifického cíle:	Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	13 855 000,00
Koeficient klimatické změny:	0,00
Podskupina:	
Skupina:	Sociální, zdravotní a vzdělávací infrastruktury a související investice

Vedlejší téma ESF

Forma financování

Kód:	01
Název:	Nevratný grant
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	13 855 000,00

Ekonomická aktivita

Kód:	21
Název:	Činnosti v oblasti sociální práce, veřejné, sociální a osobní služby
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	13 855 000,00

Mechanismus územního plnění

Kód:	05
Název:	Ostatní integrované přístupy k udržitelnému rozvoji měst / venkova
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	13 855 000,00

Lokalizace

Kód:	CZ041
Název:	Karlovarský kraj
NUTS2:	Severozápad
NUTS1:	Česká republika
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	13 855 000,00

Typ území

Kód:	01
Název:	Velké městské oblasti (hustě obydlené > 50 000 obyvatel)
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	13 855 000,00

Indikátory

Kód indikátoru:	55401
Název indikátoru:	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci
ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	
Cílová hodnota:	1,000
Datum cílové hodnoty:	30. 6. 2023
Měrná jednotka:	Zázemí
Typ indikátoru:	Výstup

Definice indikátoru:

Zázemí - jsou prostory a/nebo vybavení prostor, která jsou nezbytná pro realizaci daných služeb či aktivit. Jedná se nejen o nákup či výstavbu prostor, ale i o jejich rekonstrukci a úpravy, případně se může jednat pouze o jejich vybavení, pokud příslušné prostory nebudou pořízovány. Měrnou jednotkou je počet jednotlivých zázemí určených pro jednotlivé služby či aktivity, která jsou funkčně oddělena.

Popis hodnoty:

Nové místo poskytování služby (adresa): Ondříčkova 562/34, 360 01 Karlovy Vary
V uvedeném objektu bude vytvořeno zázemí pro tým terénní a ambulantní formy sociální rehabilitace, a to s dostatečnou kapacitou k rozvoji této služby.

Kód indikátoru:	55402
Název indikátoru:	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb
ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	
Cílová hodnota:	1,000
Datum cílové hodnoty:	30. 6. 2023
Měrná jednotka:	Služby
Typ indikátoru:	Výstup

Definice indikátoru:

Počet druhů sociálních služeb, které jsou či budou po ukončení projektu zaregistrovány podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podpořených z projektu.

V projektu se nače každý druh sociální služby podpořený z projektu pouze jedenkrát, i kdyby měl různá registrační čísla (např. z důvodu jiného poskytovatele či místa poskytování).

Popis hodnoty:

Druh a forma služby: terénní a ambulantní forma sociální rehabilitace (3209956) registrovaná od 1.7.2011.

Jedná se o registrovanou sociální službu zařazenou do sítě A.

Kód indikátoru:	67510
Název indikátoru:	Kapacita služeb a sociální práce
ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	1. 5. 2021
Cílová hodnota:	17,000
Datum cílové hodnoty:	30. 6. 2023
Měrná jednotka:	Klienti
Typ indikátoru:	Výsledek

Definice indikátoru:

Kapacita služeb a sociální práce je tvořena počtem klientů, kterým může být v jeden okamžik poskytnuta služba podporující sociální začleňování nebo intervence sociální práce.

Popis hodnoty:

V rámci projektu bude realizována služba sociální rehabilitace s okamžitou kapacitou pro 17 klientů. Těmto klientům bude poskytována tato služba na základě zákona 108/2006 o sociálních službách.

Veřejné zakázky

Pořadové číslo veřejné zakázky	Název veřejné zakázky	Pracovní název veřejné zakázky	HASH VZ	Stav veřejné zakázky	Administrativní stav VZ
		Dodávka osobních vozů	1CiPGMVZ	Plánována	Schválena
		Stavební úpravy objektu Ondříčkova 562/34, Karlovy Vary	1CiQcyVZ	Plánována	Schválena
		Vybavení objektu	1CiQIXVZ	Plánována	Schválena

Horizontální principy

Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti a nediskriminace
Vliv projektu na horizontální princip: Pozitivní vliv na horizontální princip

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Dlouhodobě duševně nemocní jsou v ČR silně stigmatizovanou skupinou, stigma se obvykle přenáší i na jejich blízké (rodinné příslušníky, přátele). Přes nejrůznější informační kampaně se situace v posledních letech změnila jen u části cílové skupiny (například problematika deprese je spojena s nižší mírou stigmatizace než před deseti lety), ale u nemocných, kteří trpí psychotickými poruchami schizofrenního okruhu, ke zmírnění stigmatu nedošlo.

Ačkoliv to bývá popíráno, jsou dlouhodobě duševně nemocní v ČR dlouhodobě diskriminováni. Před rokem 1989 například nemohly být osoby s psychiatrickou diagnosou zaměstnávány v tehdejších chráněných dílnách pro zdravotně postižené. V současné době jsou diskriminováni například způsobem posuzování nároku na příspěvek na péči, který zohledňuje hendikepy tělesně a mentálně postižených, ale nikoliv specifické deficity časté u lidí s chronickým průběhem psychotického onemocnění. Diskriminační je například také zákonné vymezení sociálně terapeutických dílen (jsou určeny pro osoby, které nemohou pracovat na volném trhu ani v chráněných podmínkách), které může být odpovídající pro mentálně postižené, nikoli však pro duševně nemocné, kde míra hendikepu bývá v čase proměnlivá a kde motivace (například možnost získat odměnu za vykonanou práci) může velmi výrazně přispět k rehabilitačnímu procesu.

Výše popsané skutečnosti nejsme schopni ovlivnit přímo, můžeme však snížit sebestigmatizaci našich klientů poskytováním kvalitních, na zotavení orientovaných a respektujících služeb. Tým sociální rehabilitace koordinuje všechny další služby využívané klientem (case management) a má zásadní vliv na kvalitu všech poskytovaných služeb.

Typ horizontálního principu: Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti mužů a žen
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Čestná prohlášení

Název čestného prohlášení:

Čestné prohlášení

Text čestného prohlášení:

Čestně prohlašuji, že:

- a) ke dni podání žádosti nemám závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, na odvodech za porušení rozpočtové kázně či další nevyřádané finanční závazky z jiných projektů, spolufinancovaných z rozpočtu EU vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují);
- b) nejsem v likvidaci ve smyslu zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v úpadku, hrozícím úpadku či proti mně není vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon);
- c) na mě (žadatele) nebyl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem,
- d) osoby vykonávající funkci statutárního orgánu žadatele, nebo osoby, oprávněné jednat jeho jménem, nebyly pravomocně odsouzeny pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele, nebo pro trestný čin dotačního podvodu či jiný hospodářský trestný čin nebo trestný čin proti majetku nebo pro trestné činy úplatkářství nebo účasti na zločinném spolčení nebo pro trestný čin poškozování zájmů EU,
- e) předložená žádost o podporu je v souladu s právními předpisy České republiky a Evropské unie;
- f) na způsobilé výdaje, zahrnuté v této žádosti o podporu jsem neobdržel žádnou jinou podporu ze zdrojů Evropské unie nebo z národních zdrojů;

Zavazuji se, že:

- a) jsem se seznámil s obsahem žádosti o podporu;
 - b) mám zajištěny veškeré potřebné zdroje na realizaci projektu podle pravidel financování Integrovaného regionálního operačního programu (subjekty typu OSS a PO OSS: zavazuji se, že budu prostředky nárokovat ze státního rozpočtu na příslušný rok);
 - c) v žádosti o podporu nejsou uvedeny citlivé osobní údaje ani skutečnosti zakládající obchodní tajemství a žádost neobsahuje informace chráněné autorským právem.
- Prohlašuji, že jsem oprávněn učinit toto prohlášení, údaje uvedené v žádosti o podporu, v jejích přílohách a v tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom právních následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů, a případného trestního stíhání.

Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas uděluji do 31. 12. 2028.

Dokumenty

Pořadí: 1
Název dokumentu: Doklady o právní subjektivitě žadatele
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Doklady o právní subjektivitě žadatele
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: Ano
Povinný: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: 7VaSESKPSOWInfD4uJ5_Ww|34885942::1. právní subjektivita.zip
Vložil/a: IIHOLIVE
Datum vložení: 18. 11. 2021
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 2
Název dokumentu: Studie proveditelnosti
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Studie proveditelnosti
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: Ano
Povinný: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: K_S62raSKkKtuf6_l18OFg|35191927::SP_FOKUS_Zázemí _týmu_final 27122021.pdf
Vložil/a: IIHOLIVE
Datum vložení: 18. 11. 2021
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 3
Název dokumentu: Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: Ano
Povinný: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: IAAQ8xIF2k2NgrJEAZzyyQ|35049071::6. Doklad o prokázání vlastnických vztahů.zip
Vložil/a: IIHOLIVE
Datum vložení: 18. 11. 2021

Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 4
Název dokumentu: Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: Ano
Povinný: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: tkyA36oVnESRuIVTY2SEjA|35064964::Příloha žádosti o dotaci projektu Zázemí pro tým terénní a ambulantní so....pdf
Vložil/a: IIHOLIVE
Datum vložení: 18. 11. 2021
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 5
Název dokumentu: Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: Ano
Povinný: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: pE5qnDpRjkmItCHcKkotaw|34983185::8. Projektová dokumentace.zip
Vložil/a: IIHOLIVE
Datum vložení: 18. 11. 2021
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Jedná se o studii rekonstrukce stávajícího objektu. Navrhované úpravy nepodléhají stavebnímu zákonu, tzn. není vyžadováno stavební povolení ani ohláška.

Pořadí: 6
Název dokumentu: Položkový rozpočet stavby
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Položkový rozpočet stavby
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická

Doložený soubor: Ano
Povinný: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: EldpxwjzZUiaCoz0ZPTuMg|35065003::2021083 - K. Vary
Ondříčkova 34 (kopie).xlsx
Vložil/a: IIHOLIVE
Datum vložení: 18. 11. 2021
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 7
Název dokumentu: Vyjádření Řídicího výboru IPRÚ o souladu/nesouladu
projektového záměru s integrovanou strategií
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Vyjádření Řídicího výboru IPRÚ o souladu/nesouladu
projektového záměru s integrovanou strategií
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: Ano
Povinný: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: 7DKG8FMbdUWzSdbsXBT_mQ|35190252::10. Vyjádření
Řídicího výboru IPRÚ o souladu projektového záměru s integrovanou strategií.zip
Vložil/a: IIHOLIVE
Datum vložení: 18. 11. 2021
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 8
Název dokumentu: Čestné prohlášení o skutečném majiteli
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Čestné prohlášení o skutečném majiteli
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: Ano
Povinný: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: 1xQtP3UmUkuC3bA4Qd84mQ|34885979::P30_Čestné
prohlášení o skutečném majiteli_změna.pdf
Vložil/a: IIHOLIVE
Datum vložení: 18. 11. 2021
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 9
Název dokumentu: aktivita Rozvoj sociálních služeb - Územní rozhodnutí
nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení

Číslo:

Název předdefinovaného dokumentu: aktivita Rozvoj sociálních služeb - Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení

Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická

Doložený soubor: Ano

Povinný: Ano

Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2

Soubor: InGvV7SR8U6u4Sm4el_B8A|35065029::Příloha žádosti o dotaci projektu Zázemí pro tým terénní a ambulantní so....pdf

Vložil/a: IIHOLIVE

Datum vložení: 18. 11. 2021

Verze dokumentu: 0001

Popis dokumentu:

Pořadí: 10

Název dokumentu: aktivita Rozvoj sociálních služeb - Souhlasné stanovisko subjektu, který vydal strategický plán sociálního začleňování, komunitní plán sociálních služeb

Číslo:

Název předdefinovaného dokumentu: aktivita Rozvoj sociálních služeb - Souhlasné stanovisko subjektu, který vydal strategický plán sociálního začleňování, komunitní plán sociálních služeb nebo střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje

Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická

Doložený soubor: Ano

Povinný: Ano

Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2

Soubor: fYIJzR8ydEaYZIXe64o0Rw|35190231::souhlasné_stanovi
sko.pdf

Vložil/a: IIHOLIVE

Datum vložení: 18. 11. 2021

Verze dokumentu: 0001

Popis dokumentu:

Pořadí: 11

Název dokumentu: aktivita Rozvoj sociálních služeb - Pověřovací akt, popř. vyjádření objednatele služeb o úmyslu poskytovatele služeb pověřit výkonem služby obecného h

Číslo:

Název předdefinovaného dokumentu: aktivita Rozvoj sociálních služeb - Pověřovací akt, popř. vyjádření objednatele služeb o úmyslu poskytovatele služeb pověřit výkonem služby obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU (pouze komunitní centra poskytující jednu a více sociálních služeb)

Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická

Doložený soubor: Ano

Povinný: Ano

Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2

Soubor: G8DJDPVvk3UmHGduuJNhKpQ|34886011::14.
Pověřovací akt, popř. vyjádření objednatele služeb o úmyslu poskytovatele služeb pověřit výkonem služby obecného hospodář.7z

Vložil/a: IIHOLIVE
Datum vložení: 18. 11. 2021
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 12
Název dokumentu: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem IPRÚ
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem IPRÚ
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: Ano
Povinný: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: 7dOZAsHIBU63gjPJoTOxDw|35190223::15. Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem IPRÚ.7z
Vložil/a: IIHOLIVE
Datum vložení: 18. 11. 2021
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 13
Název dokumentu: Průzkum trhu - rozpočet nábytek, vozidla, iT
Doložený soubor: Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: gM5LloQ_HU6vKVLd7hsaKw|35066072::Rozpočet vybavení.zip
Vložil/a: IIHOLIVE
Datum vložení: 21. 12. 2021
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 14
Název dokumentu: Příloha č. 7 po výzvě - vyjádření RV
Doložený soubor: Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: tmHmCHcTT0m9Ea3SHktg-Q|37551530::Vyjádření IPRU včetně PZ.pdf

Vložil/a: IIHOLIVE
Datum vložení: 5. 4. 2022
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 15
Název dokumentu: Rozpočet projektu s podpisy
Doložený soubor: Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: V4hZ-CaLfkSJZL6vPFAQQA|37551581::Rozpočet
Ondříčkova.pdf
Vložil/a: IIHOLIVE
Datum vložení: 5. 4. 2022
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 16
Název dokumentu: Aktualizovaná Studie proveditelnosti
Doložený soubor: Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: ZLQ3GV_pmECf2_YmQyCEXg|37552656::SP_FOKUS_Záz
emí_týmu_změnová verze kontrol 3.2022.docx
Vložil/a: IIHOLIVE
Datum vložení: 5. 4. 2022
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 17
Název dokumentu: Pověřovací akt
Doložený soubor: Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: KkhfJ-jC7k6kTTPwfZ0mKw|37552729::Pověřovací akt.zip
Vložil/a: IIHOLIVE
Datum vložení: 5. 4. 2022
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 18
Název dokumentu: Vypořádání připomínek
Doložený soubor: Ano

Povinný:

Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2

Soubor: BtrfDLQg6ECEnX9IG5678A|37552794::Vypořádání připomínek kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti.docx

Vložil/a: IIHOLIVE

Datum vložení: 5. 4. 2022

Verze dokumentu: 0001

Popis dokumentu:

Pořadí: 19

Název dokumentu: Veřejnosprávní smlouva 2021

Doložený soubor: Ano

Povinný:

Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2

Soubor: UdRQgHTnGUagRj5ZAWTMPA|38497865::Veřejnosprávní smlouva.zip

Vložil/a: IIHOLIVE

Datum vložení: 6. 5. 2022

Verze dokumentu: 0001

Popis dokumentu:

Pořadí: 20

Název dokumentu: Studie proveditelnosti po výzvě

Doložený soubor: Ano

Povinný:

Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2

Soubor: W5hhbA0bPkyUkH39dJTMTw|38498805::SP_FOKUS_Zázemí_týmu_změnová verze kontrola 5.2022.docx

Vložil/a: IIHOLIVE

Datum vložení: 6. 5. 2022

Verze dokumentu: 0001

Popis dokumentu:

Pořadí: 21

Název dokumentu: Vypořádání připomínek

Doložený soubor: Ano

Povinný:

Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2

Soubor: z3ZA7FPAC02TBPULYsjAgw|38498856::Výzva č. 2_doplnění.docx

Vložil/a: IIHOLIVE

Datum vložení: 6. 5. 2022

Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

CBA

Cost benefit analýza

Základní informace o CBA:

Název:	Zázemí pro tým terénní a ambulantní sociální rehabilitace Karlovy Vary
Navázání CBA k projektu:	Zázemí pro tým terénní a ambulantní sociální rehabilitace Karlovy Vary
Začátek referenčního období:	1. 5. 2021
Konec referenčního období:	1. 5. 2036
Hlavní CBA:	Ano
CBA je finalizované:	Ano
Sektor pro referenční období:	Ostatní sektory/Other sectors
Od:	10
Do:	15
Název subjektu:	FOKUS Mladá Boleslav z.s.
IČ:	48678767
Kód programové linie:	06
Název programové linie:	Integrovaný regionální operační program
Hash:	1BbzzXP
Verze:	0002
Kód výzvy:	025/06_16_057/IPRÚ_16_01_002
Název výzvy:	62. výzva-IPRÚ-Karlovy Vary-SC 2.1-Zřizování nových, rekonstrukce a rozšiřování kapacit stávajících sociálních služeb V.
Název číselníku položek CBA:	60., 61. a 62. výzva na SC 2.1 - Sociální infrastruktura CLLD, ITI a IPRÚ
Ekonomická analýza:	Ne
Příjmy dle čl. 61:	Ne
Rozdílová varianta:	Ano
Vlastní výpočet Zůstatkové hodnoty:	Ne
Konsolidace:	Ne
Subjekty konsolidace:	
Celkové způsobilé výdaje:	16 300 000,00
Diskontní sazba:	4,00
Diskontní sazba pro Ekonomickou analýzu:	5,00
Jiné peněžní příjmy :	0,00
Celkové investiční výdaje:	16 300 000,00
Flat rate:	Ne

Investice a zdroje:

Celkové a diskontované položky:

Název	Celkem
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové investiční náklady	16 300 000,00
Celkové provozní náklady	-1 373 744,00
Celkové provozní výnosy	-1 373 744,00
Celkové zdroje financování	16 300 000,00
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované investiční náklady	15 070 266,27
Diskontované provozní náklady	-1 003 408,15
Diskontované provozní výnosy	-1 003 408,15
Diskontované zdroje financování	15 070 266,27

Rozdílová varianta investičních nákladů:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	16 300 000,00
Pořízení majetku	16 300 000,00
Stavby, stavební úpravy, nákup staveb či jejich částí	0,00
Ostatní	0,00
Diskontované investiční náklady	15 070 266,27

Rozdílová varianta zdrojů financování:

Název	Celkem
Celkové zdroje financování	16 300 000,00
Příspěvek unie	13 855 000,00
Soukromé zdroje	1 630 000,00
Finanční prostředky ze státního rozpočtu	815 000,00
Finanční prostředky ze státních fondů	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce	0,00
Jiné národní veřejné finanční prostředky	0,00
Ostatní zdroje	0,00
Diskontované zdroje financování	15 070 266,27

Provozní náklady a výnosy:

Celkové a diskontované položky:

Název	Celkem
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové investiční náklady	16 300 000,00
Celkové provozní náklady	-1 373 744,00
Celkové provozní výnosy	-1 373 744,00
Celkové zdroje financování	16 300 000,00
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované investiční náklady	15 070 266,27
Diskontované provozní náklady	-1 003 408,15
Diskontované provozní výnosy	-1 003 408,15
Diskontované zdroje financování	15 070 266,27

Rozdílová varianta provozních a finančních nákladů:

Název	Celkem
Celkové provozní náklady	-1 373 744,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované provozní náklady	-1 003 408,15
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00

Rozdílová varianta provozních výnosů:

Název	Příjem dle čl. 61	Celkem
Celkové provozní výnosy		-1 373 744,00
Provozní výnosy		0,00
Financování provozní ztráty		-1 373 744,00
Zůstatková hodnota		0,00
Diskontované provozní výnosy		-1 003 408,15

Zůstatková hodnota:

Výběr položky číselníku:

Diskontovaná zůstatková hodnota

Zůstatková hodnota: 0,00

1. rok:

2. rok:

3. rok:

4. rok:

5. rok:

6. rok:

7. rok:

8. rok:

9. rok:

10. rok:

11. rok:

12. rok:

13. rok:

14. rok:

15. rok:

16. rok:

17. rok:

18. rok:

19. rok:

20. rok:

21. rok:

22. rok:

23. rok:

24. rok:

25. rok:

26. rok:

27. rok:

28. rok:

29. rok:

30. rok:

Výběr položky číselníku:

Diskontovaná zůstatková hodnota

Zůstatková hodnota:

0,00

1. rok:

2. rok:

3. rok:

4. rok:

5. rok:

6. rok:

7. rok:

8. rok:

9. rok:

10. rok:

11. rok:

12. rok:

13. rok:

14. rok:

15. rok:

16. rok:

17. rok:

18. rok:
19. rok:
20. rok:
21. rok:
22. rok:
23. rok:
24. rok:
25. rok:
26. rok:
27. rok:
28. rok:
29. rok:
30. rok:

Výběr položky číselníku:

Zůstatková hodnota

Zůstatková hodnota:

0,00

1. rok:
2. rok:
3. rok:
4. rok:
5. rok:
6. rok:
7. rok:
8. rok:
9. rok:
10. rok:
11. rok:
12. rok:
13. rok:
14. rok:
15. rok:
16. rok:
17. rok:
18. rok:
19. rok:
20. rok:
21. rok:
22. rok:
23. rok:
24. rok:
25. rok:
26. rok:
27. rok:
28. rok:
29. rok:
30. rok:

Návratnost investic pro FA:

Vstupy pro výpočet návratnosti investic:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	16 300 000,00
Celkové provozní náklady	-1 373 744,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	0,00
Návratnost investice	-14 926 256,00
Kumulovaná návratnost investice	-426 539 504,00

Návratnost investice:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	0,00				
Index rentability	-0,86				
Vnitřní výnosové procento					
Čistá současná hodnota	-14 066 858,12	Menší než	0,00		Vyhovující

Návratnost kapitálu pro FA:**Vstupy pro výpočet návratnosti kapitálu:**

Název	Celkem
Celkové provozní náklady	-1 373 744,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Národní zdroje financování	2 445 000,00
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	0,00
Návratnost kapitálu	-1 071 256,00
Kumulovaná návratnost kapitálu	-38 599 504,00

Návratnost kapitálu:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	0,00				
Index rentability	-0,51				

Vnitřní výnosové procento					
Čistá současná hodnota	-1 257 131,79				

Udržitelnost pro FA:

Vstupy pro výpočet udržitelnosti:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	16 300 000,00
Celkové provozní náklady	-1 373 744,00
Celkové provozní výnosy	-1 373 744,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové zdroje financování	16 300 000,00
Udržitelnost	0,00
Kumulovaná udržitelnost	0,00

Udržitelnost:

Název	Udržitelnost
Udržitelnost	Ano

Citlivost finanční analýzy:

Kód	Název položky	Procento

Celkové a diskontované položky:

Název	Celkem
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové investiční náklady	16 300 000,00
Celkové provozní náklady	-1 373 744,00
Celkové provozní výnosy	-1 373 744,00
Celkové zdroje financování	16 300 000,00
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované investiční náklady	15 070 266,27

Diskontované provozní náklady	-1 003 408,15
Diskontované provozní výnosy	-1 003 408,15
Diskontované zdroje financování	15 070 266,27

Přehled peněžních toků:

Název	Celkem
Udržitelnost	0,00
Kumulovaná udržitelnost	0,00
Návratnost investice	0,00
Kumulovaná návratnost investice	0,00
Návratnost kapitálu	0,00
Kumulovaná návratnost kapitálu	0,00

Udržitelnost:

Název	Udržitelnost
Udržitelnost	

Návratnost investice:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	-0,86					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne						
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	-14 066 858,12		Menší než	0,00		Vyhovující

Návratnost kapitálu:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	-0,51					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne						
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	-1 257 131,79					

Výběr specifických cílů:

Socio-ekonomické dopady:

Typ - Určuje, zda se jedná o součtový nebo diskontovaný záznam. S=součtový, D=diskontovaný

Návratnost investic pro EA:

Vstupy pro výpočet návratnosti investic:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	16 300 000,00
Celkové provozní náklady	-1 373 744,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00

Celková hodnota dopadů	0,00
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	0,00
Ekonomická návratnost investice	0,00
Kumulovaná ekonomická návratnost investice	0,00

Návratnost investice:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
-------	---------	------	----	----	-------

Návratnost kapitálu pro EA:

Vstupy pro výpočet návratnosti kapitálu:

Název	Celkem
Celkové provozní náklady	-1 373 744,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celková hodnota dopadů	0,00
Národní zdroje financování	2 445 000,00
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	0,00
Ekonomická návratnost kapitálu	0,00
Kumulovaná ekonomická návratnost kapitálu	0,00

Návratnost kapitálu:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis

Citlivost ekonomické analýzy:

Kód	Název položky	Název dopadu	Procento

Celkové a diskontované položky:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	16 300 000,00
Celkové provozní náklady	-1 373 744,00
Celkové provozní výnosy	-1 373 744,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové zdroje financování	16 300 000,00

Celková hodnota dopadů	0,00
Diskontované investiční náklady	14 784 580,50
Diskontované provozní náklady	-932 175,07
Diskontované provozní výnosy	-932 175,07
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované zdroje financování	14 784 580,50
Diskontovaná hodnota dopadů	0,00

Přehled peněžních toků:

Název	Celkem
Udržitelnost	0,00
Ekonomická udržitelnost	0,00
Návratnost investice	0,00
Návratnost kapitálu	0,00
Ekonomická návratnost investice	0,00
Ekonomická návratnost kapitálu	0,00

Návratnost investice:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	-0,86					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne						
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	-14 066 858,12		Menší než	0,00		Vyhovující

Ekonomická návratnost investice:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis

Návratnost kapitálu:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	-0,51					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne						
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 1 257 131,79					

Ekonomická návratnost kapitálu:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis

Komentář:

Investice:	
Zdroje:	
Provozní a finanční náklady:	
Provozní výnosy:	
Zůstatková hodnota:	
Finanční analýza:	